



دليل إجراءات العمل للإدارة العامة للمشتريات

1. تفاصيل إجراء (إعداد التخطيط المسبق) الخطة السنوية

1.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
1.1.1	1.1	1	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الاجراء المتبع لإعداد التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات والخطة السنوية	وصف الإجراء
قسم الموردين	مالك الإجراء
تخطيط الميزانية	الإجراء السابق (إن وجد)
متابعة الانحراف عن خطة المشتريات	الإجراء اللاحق (إن وجد)
- رقم المشروع ورقم البند - اسم البند - نوع المشروع - التكاليف - مالك المشروع	مدخلات الإجراء
- وصف المشروع - حالة المشروع - نوع الطرح والمتطلبات للمشروع - جهة اعتماد المشروع - الوقت المتوقع للطرح - مكان التنفيذ - مدة التنفيذ	مخرجات الإجراء
- الميزانية المعتمدة - نموذج بيانات المشاريع - نموذج نشر خطة المشتريات	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
36 يوم عمل	مدة التنفيذ



لا	☒	نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐	متوسطة ☐	عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



1.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

1.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	استلام الموازنة	يتم إرسال نسخة من الميزانية المعتمدة لبنود السلع والخدمات والمشاريع وعكسها على النموذج المعتمد بعد استلام تبليغ الميزانية، إلى مدير إدارة المشتريات	إدارة الميزانية والتخطيط	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
2.	عكس نموذج بيانات المشاريع على نموذج خطة المشتريات	عكس بيانات المشاريع على نموذج خطة المشتريات وإرسالها للإدارات الطالبة من تاريخ استلام الموازنة	مدير إدارة المشتريات	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	نموذج خطة المشتريات	- يتم التأكيد على تواريخ الطرح المطلوبة للمشاريع بحسب الربع. - تقديم الملاحظات في حال وجود أي اختلاف أو تعديل إلى إدارة المشتريات.	الإدارات الطالبة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	جمع نماذج خطط المشتريات	يتم جمع النماذج وعرض النموذج على مدير عام الإدارة العامة للمشتريات لتشكيل فريق عمل الإدارة لمراجعة خطط الشراء ودراساتها والإطلاع على الملاحظات إن وجدت.	مدير إدارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	دراسة وتحليل خطة المشتريات	- البدء بالعمل على دراسة وتحليل خطة المشتريات السنوية والتأكد من موائمتها بالتنسيق مع إدارة الميزانية. - مراجعة البنود والأصناف والكميات والمواصفات الفنية والتأكد من موائمتها للاحتياجات التي تم تحديدها في مرحلة توقع الاحتياجات. - دراسة وتحليل خطة المشتريات للخروج باستراتيجية الشراء مع الأخذ بالحسبان القيمة والوقت والتي تشمل: - تحديد أساليب الطرح المناسبة بحسب النظام المخاطر المحتملة - الموردين المحتملين - اختيار التأهيل المناسب - تحديد نوع العقد وشروط التعاقد. - تحديد الفرص الممكنة لتحقيق الوفورات المتوقعة - في حال وجود ملاحظات بعد الدراسة يتم الانتقال إلى الخطوة رقم 6 - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم 7	- مدير إدارة الطرح والمناقصات - مدير إدارة المشتريات - مدير قسم العقود - مدير قسم الموردين	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	نتائج دراسة وتحليل خطة المشتريات	في حال وجود ملاحظات بعد الدراسة يتم إرسال الخطة بعد تدوين الملاحظات والتوصيات عليها والاجتماع مع الإدارة الطالبة في حال الحاجة للتعديل وإعادة إرسال الخطة لمدير إدارة المشتريات	الإدارة الطالبة	يومين	الأنظمة الداخلية + اجتماع حضوري
7.	عرض مسودة خطة المشتريات	- عرض مسودة خطة المشتريات النهائية على نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة - في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم 5 - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال إلى الخطوة رقم 8	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	مراجعة مسودة خطة المشتريات	- مراجعة مسودة خطة المشتريات السنوية لعرضها على الرئيس التنفيذي - في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم () - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال إلى الخطوة رقم ()	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	يومين	الأنظمة الداخلية
9.	اعتماد خطة المشتريات السنوية	- اعتماد خطة المشتريات السنوية. - في حال وجود ملاحظة يتم العودة إلى الخطوة رقم ()	الرئيس التنفيذي	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
10.	مشاركة خطة المشتريات السنوية	مشاركة خطة المشتريات السنوية الموحدة المعتمدة مع قطاعات وإدارات الهيئة وجهات الارتباط الداخلية	مدير إدارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
11.	نشر خطة المشتريات (التخطيط المسبق)	يتم نشر خطة المشتريات في البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني للهيئة إن وجد.	قسم الموردين	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية / الموقع الالكتروني للهيئة إن وجد
12.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	مدير إدارة المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

2. تفاصيل إجراء (متابعة خطة الاعمال والمشتريات السنوية)

2.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
2.1.1	2.1	2	(إشرافي/رئيسي/مساند)
متابعة التخطيط المسبق المنشور عبر البوابة بشكل ربعي والتأكد من تنفيذ مشتريات الهيئة من الإدارات والقطاعات المعنية وفقاً للخطة المعتمدة وقياس نسبة الالتزام والانحراف للخطة.			وصف الإجراء
ادارة الموردين			مالك الإجراء
تخطيط الميزانية			الإجراء السابق (إن وجد)
متابعة الانحراف عن خطة المشتريات			الإجراء اللاحق (إن وجد)
1. رقم المشروع ورقم البند 2. اسم البند 3. نوع المشروع 4. التكاليف مالك المشروع			مدخلات الإجراء
1. وصف المشروع 2. حالة المشروع 3. نوع الطرح والمتطلبات للمشروع 4. جهة اعتماد المشروع 5. الوقت المتوقع للطرح 6. مكان التنفيذ مدة التنفيذ			مخرجات الإجراء
تقرير التخطيط المسبق المعتمد			النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية			الأنظمة الإلكترونية
بشكل ربع سنوي			مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒			الإجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒			الحاجة إلى أتمته الإجراء



2.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

2.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إعداد وتحضير مسودة تقرير عن المشتريات المستقبلية	- تحضير تقرير يحتوي على تفاصيل المشاريع والمشتريات وتحديد وتحليل الاختلافات بشكل شهري - تحليل عمليات الشراء المنجزة ومقارنة المشتريات الفعلية والمخطط لها خلال نفس الفترة. - في حال وجود تحديث على الخطة، والتأكد من إرفاق موافقة صاحب الصلاحية على التحديث وعكس التحديثات على الخطة. - إعداد مسودة تقرير متابعة المشتريات يلخص الانحرافات عن بنود الخطة المشتريات المعتمدة للإدارات المعنية	أخصائي المشتريات	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
2.	مراجعة مسودة تقرير متابعة المشتريات	- مراجعة مسودة تقرير متابعة المشتريات والتحقق من صحته مقابل الخطة المعتمدة (حسب الشهر) وطلب التعديلات اللازمة. - مراجعة تقرير متابعة المشتريات والتنسيق مع إدارة الميزانية والتخطيط والإدارة الطالبة ومكتب إدارة المشاريع، إذا لزم الأمر - التأكد من التحديثات على الخطة إن وجدت، والتأكد من إرفاق موافقة صاحب الصلاحية. - في حال وجود ملاحظات أو طلب معلومات إضافية، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (1). - في حال عدم وجود ملاحظات، الموافقة على التقرير والانتقال إلى خطوة رقم (3) لمتابعة الاجراء.	مدير ادارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
3.	الموافقة على تقرير متابعة المشاريع المستقبلية	- مراجعة تقرير متابعة المشتريات والموافقة عليه - في حال وجود ملاحظات أو طلب معلومات إضافية يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (2) - في حال عدم وجود ملاحظات، الموافقة على التقرير والانتقال إلى خطوة رقم (4) لمتابعة الاجراء.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	اعتماد تقرير متابعة المشاريع المستقبلية	اعتماد تقرير متابعة المشتريات والموافقة عليه.	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	اشعار تقرير متابعة المشتريات المستقبلية	ارسال تقرير متابعة المشتريات المعتمد والمستندات الداعمة الى جهات الارتباط الداخلية	مدير ادارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
6.	ارشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء	مدير ادارة المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

3. تفاصيل إجراء (إنشاء إعلانات قوائم الموردين)

3.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
3.1.1	3.1	3	(إشرافي/رئيسي/مساند)

إنشاء قائمة الموردين وجميع تفاصيل ومعلومات المورد قبل إضافتهم إلى قائمة الموردين المؤهلين

وصف الإجراء



مالك الإجراء	إدارة الموردين
الإجراء السابق (إن وجد)	نموذج اعداد قائمة موردين
الإجراء اللاحق (إن وجد)	اعلان قائمة موردين
مدخلات الإجراء	1. نموذج طلب انشاء قائمة 2. اسم وتعريف القائمة 3. مدة سريان القائمة • وصف وشروط الدخول للقائمة
مخرجات الإجراء	• قائمة موردين معتمدين • نموذج إعداد قائمة للموردين
النماذج المستخدمة	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
الأنظمة الإلكترونية	10 أيام عمل
مدة التنفيذ	لا ☐ نعم ☒
الاجراء مؤتمت	لا ☐ متوسطة ☐ عالية ☒
الحاجة إلى أتمته الاجراء	منخفضة ☐



3.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

3.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	تحديد القائمة المطلوب إنشاؤها	- يتم تحديد قوائم الموردين بعد استلام خطة المشتريات المعتمدة - تحديد استخدامات القائمة (منافسة محدودة - شراء مباشر) ارسال نموذج إعلان قائمة الموردين إلى الإدارة الطالية.	إدارة الموردين	يومين	الانظمة الداخلية
2.	تعبئة نموذج إعداد قائمة الموردين	تقوم الإدارة الطالية بتعبئة متطلبات إنشاء إعلان قائمة للموردين، مع ضرورة إضافة المستندات المهمة ليتم طلبها من الموردين .	الإدارة الطالية	خمسة أيام	الانظمة الداخلية
3.	استلام نموذج إعلان قائمة الموردين	- مراجعة نموذج إنشاء قائمة الموردين - في حال وجود ملاحظات على النموذج يتم العودة إلى الخطوة رقم (2) في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (4)	إدارة الموردين	يومين	الانظمة الداخلية
4.	نشر القائمة	- يتم إنشاء ونشر القائمة - التواصل مع الموردين المحتملين للتسجيل في القائمة طوال فترة الإعلان. المتطلبات الإضافية المطلوبة من الموردين والشروط اللازمة للانضمام للقائمة	إدارة الموردين	يومين	البوابة الالكترونية
5.	استلام طلبات الموردين للانضمام للقائمة	- استلام المستندات من قبل المورد المطلوبة للانضمام في القائمة. - التأكد من صحة المعلومات: في حال وجود أي نواقص، يتم رفض الطلب وتوضيح السبب (استيفاء متطلبات الانضمام - رفض نهائي لعدم تطابق النشاط أو المتطلبات للانضمام). في حال اكتمال المستندات الداعمة، يتم تحليل البيانات ومطابقتها مع متطلبات الانضمام للقائمة ومن ثم قبول المورد والانتقال للخطوة رقم (6).	إدارة الموردين	-	البوابة الالكترونية
6.	مراجعة "طلب الانضمام للقائمة"	- مراجعة الطلب والتأكد من صحة المعلومات. في حال وجود الملاحظات يتم الرفض واستيفاء المتطلبات من المورد والعودة إلى الخطوة رقم (5) في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (7)	إدارة الموردين	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية
7.	اعتماد طلب التسجيل في القائمة	اعتماد الطلب.	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
8.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء .	مدير إدارة الموردين	يوم	الانظمة الداخلية

4. تفاصيل إجراء (الاتفاق المباشر بين الجهات الحكومية)

4.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	4	4.1	4.1.1

توفير المشتريات والاعمال من خلال الاتفاق المباشر مع الجهات الحكومية.	وصف الإجراء
إدارة المشتريات	مالك الإجراء
طلب شراء معتمد	الإجراء السابق (إن وجد)

الإجراء اللاحق (إن وجد)	كراسة شروط ومواصفات معتمدة
مدخلات الإجراء	بيانات التكلفة التقديرية لكافة بنود المشروع تعبئة بيانات كراسة الشروط والمواصفات
مخرجات الإجراء	كراسة الشروط والمواصفات المعتمدة
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات
الأنظمة الإلكترونية	• الأنظمة الداخلية • البوابة الالكترونية
مدة التنفيذ	36 يوم عمل
الاجراء مؤتمت	☒ نعم ☐ لا
الحاجة إلى أتمته الاجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



4.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

4.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده . - يتم إرفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الانظمة الداخلية - مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية		الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء. - إرسال الكراسة لإدارة العقود لمراجعة كراسة الشروط والمواصفات ونطاق المشروع وتحديد نموذج العقد المناسب، اعداد الغرامات والجزاءات، ارفاق معايير تقييم أداء المتعاقد، الشروط الخاصة، على أن يتم الانتهاء من الملاحظات خلال يومين عمل - مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تشمل على متطلبات الإدارات الداخلية داخل ذات العلاقة بالمشروع - ارفاق الأدلة الإرشادية للتوطين - التأكد من آليات المحتوى المحلي وإرفاقها - التأكد من أن المشروع من المشاريع المدرجة في الخطة المعتمدة - في حالة عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 4" - في حال وجود ملاحظات يتم توضيح الملاحظات وارجاع طلب الشراء للجهة الطالبة والعودة إلى "الخطوة رقم 1" - يجب على الإدارة الطالبة تعديل الملاحظات خلال 3 أيام وفي حال اجتياز المدة سيتم الغاء الطلب.	أخصائي المشتريات	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة طلب الشراء	- استلام وثائق المنافسة والتأكد من كافة المتطلبات - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 5" - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع إلى "الخطوة رقم 3"	مدير إدارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	الموافقة على طلب الشراء	- الموافقة على طلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 6" - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع إلى "الخطوة رقم 4"	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	إنشاء الطلب في البوابة	- التأكد من وجود طلب شراء معتمد. - إدخال المعلومات الأساسية - إدخال الغرض من المنافسة - إرسالها إلى مدخل التكلفة التقديرية	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
8.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً) (سري). - يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية.	مدخل التكلفة	يوم	البوابة الالكترونية

			إرسال مظلوف التكلفة التقديرية (سري) إلى رئيس لجنة فحص العروض للشراء المباشر.		
البوابة		أخصائي المشتريات	يتم استكمال إجراءات طرح المنافسة في البوابة	9.	طرح المنافسة
البوابة		مدير إدارة المشتريات	- التأكيد من المدخلات في حال وجود ملاحظة يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) في حال عدم وجود ملاحظات يتم اعتماد الطرح	10.	اعتماد الطرح
الأنظمة الداخلية		أخصائي المشتريات + مدير إدارة المشتريات	- إشعار الإدارة الطالبة وجهات الارتباط الداخلية. إرسال وثائق طرح المنافسة وموعد فتح العروض إلى سكرتير لجنة فحص عروض الشراء المباشر.	11.	إشعار الطرح
الأنظمة الداخلية	يوم		أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	12.	أرشفة وتنظيم المستندات

5. تفاصيل إجراء (التعاقد مع المورد الوحيد أو الكيان غير الربحي)

5.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
5.1.1	5.1	5	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توفير المشتريات والاعمال من خلال الشراء المباشر مع المورد الوحيد أو المؤسسة أو الكيان غير ربحي، شريطة ألا تتوافر الاعمال والخدمات لدى الغير.	وصف الإجراء
إدارة المشتريات	مالك الإجراء
طلب شراء معتمد	الإجراء السابق (إن وجد)
كراسة شروط ومواصفات	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين • الغرامات	مدخلات الإجراء

مخرجات الإجراء	كراسة شروط ومواصفات معتمدة
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات
الأنظمة الإلكترونية	• الأنظمة الداخلية • البوابة الالكترونية
مدة التنفيذ	11 يوم
الإجراء مؤتمت	☒ نعم ☐ لا
الحاجة إلى أتمته الإجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



5.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

5.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم ارفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الانظمة الداخلية مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الانظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية		الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء. - إرسال الكراسة لإدارة العقود لمراجعة كراسة الشروط والمواصفات ونطاق المشروع وتحديد نموذج العقد المناسب، اعداد الغرامات والجزاءات، ارفاق معايير تقييم أداء المتعاقد، الشروط الخاصة، على أن يتم الانتهاء من الملاحظات خلال يومين عمل - مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تشمل على متطلبات الإدارات الداخلية داخل ذات العلاقة بالمشروع ارفاق الأدلة الإرشادية للتوطين - التأكد من آليات المحتوى المحلي وإرفاقها - التأكد من أن المشروع من المشاريع المدرجة في الخطة المعتمدة - في حالة عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 4" - في حال وجود ملاحظات يتم توضيح الملاحظات وإرجاع طلب الشراء للجنة الطالبة والعودة إلى "الخطوة رقم 1" يجب على الإدارة الطالبة تعديل الملاحظات خلال 3 أيام وفي حال اجتياز المدة سيتم إلغاء الطلب	أخصائي المشتريات	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة طلب الشراء	- مراجعة وثائق المنافسة والتأكد من كافة المتطلبات: - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 5" في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع إلى "الخطوة رقم 3"	مدير إدارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	الموافقة على طلب الشراء	- الموافقة على طلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات: - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 6" في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع إلى "الخطوة رقم 4"	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	إنشاء الطلب في البوابة	- إدخال المعلومات الأساسية - إدخال الغرض من المنافسة - إرسالها إلى مدخل التكلفة التقديرية	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
8.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً) (سري). - يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية. إرسال مظروف التكلفة التقديرية (سري) إلى رئيس لجنة فحص العروض للشراء المباشر.	مدخل التكلفة	يوم	البوابة الالكترونية / الأنظمة الداخلية
9.	طرح المنافسة	- يتم استكمال إجراءات طرح المنافسة في البوابة وإرسال الدعوة المباشرة للمورد أو المؤسسة أو الكيان الغير ربحي	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
10.	اعتماد الطرح	- التأكد من المدخلات في حال وجود ملاحظة يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) في حال عدم وجود ملاحظات يتم اعتماد الطرح	مدير إدارة المشتريات		البوابة الالكترونية / الموقع الالكتروني إن وجد

11.	إشعار الطرح	- إشعار جهات الإلتباط الداخلية. إرسال وثائق طرح المنافسة وموعد فتح العروض إلى سكرتير لجنة فحص عروض الشراء المباشر.	+ أخصائي المشتريات مدير إدارة المشتريات	الأنظمة الداخلية
12.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	يوم	الأنظمة الداخلية

6. تفاصيل إجراء (الاعمال والمشتريات في الحالات الطارئة)

6.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	6	6.1	6.1.1

توفير المشتريات والاعمال في الحالات التي يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.	وصف الإجراء
إدارة المشتريات	مالك الإجراء
طلب مشروع	الإجراء السابق (إن وجد)
طلب شراء معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين • الغرامات	مدخلات الإجراء
كراسة شروط ومواصفات معتمدة	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب الشراء المعتمد	النماذج المستخدمة



• نموذج تكلفة تقديرية	
• كراسة شروط ومواصفات	
• الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
• البوابة الالكترونية	
5 أيام عمل	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



6.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

6.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- موافقة الرئيس التنفيذي على تقرير الحالة الطارئة - تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم ارفاق كافة المواصفات وجداول الكميات مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	مدير إدارة الميزانية والتخطيط		الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- مراجعة كراسة الشروط والمواصفات والتأكد من الموافقات والقائمة الإلزامية وإضافة الرموز الانشائية والتأكد منها. تحديد آلية المحتوى المحلي.	مدير إدارة المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	الموافقة على طلب الشراء	- مراجعة المرفقات في حال وجود ملاحظة الرجوع للخطوة رقم (3) في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (5)	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد طلب الشراء	- في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم 4 في حال عدم وجود ملاحظات اعتماد الطلب والانتقال للخطوة رقم (6)	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة		الأنظمة الداخلية
6.	إدخال طلب طرح المنافسة	- إدخال المعلومات الأساسية (اسم المنافسة - رقم المنافسة - قيمة وثائق المنافسة - تعريف المنافسة). إدخال الغرض من المنافسة اختيار مدخل التكلفة التقديرية، وتحديد مدة الرد.	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
7.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً) (سري). - يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية. إرسال مظرف التكلفة التقديرية (سري) الى رئيس لجنة فحص العروض للشراء المباشر.	مدخل التكلفة	يوم	البوابة الالكترونية
8.	طرح المنافسة	- يتم استكمال إجراءات طرح المنافسة في البوابة وإرسال الدعوة المباشرة	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
9.	الموافقة على الطرح	مراجعة المنافسة واعتماد الإعلان عنها	مدير إدارة المشتريات		الأنظمة الداخلية
10.	اشعار الطرح	- إشعار جهات الارتباط الداخلية. إرسال وثائق طرح المنافسة وموعد فتح العروض الى سكرتير لجنة فحص عروض الشراء المباشر.	أخصائي المشتريات + مدير إدارة المشتريات		الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية
11.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		يوم	الأنظمة الداخلية

7. تفاصيل إجراء (طرح الاعمال التي لا تتجاوز ثلاثون ألف فاقل)

7.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	7	7.1	7.1.1

تأمين المشتريات والاعمال التي تبلغ تكلفتها أقل من ثلاثون ألف ريال.	وصف الإجراء
إدارة المشتريات	مالك الإجراء
طلب مشروع	الإجراء السابق (إن وجد)
طلب شراء معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين • الغرامات	مدخلات الإجراء
• كراسة شروط ومواصفات معتمدة	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية	الأنظمة الإلكترونية
9 ايام	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



7.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

7.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم إرفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الانظمة الداخلية مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الانظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية		الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء - التأكد من عدم وجود بنود مماثلة في السوق الالكتروني - مراجعة طلب الشراء والمستندات الداعمة والتأكد من نظامية أسلوب الطرح. - مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تشمل على متطلبات الإدارات الداخلية داخل ذات العلاقة بالمشروع - ارفاق الأدلة الإرشادية للتوطين - التأكد من آليات المحتوى المحلي وإرفاقها - التأكد من أن المشروع من المشاريع المدرجة في الخطة المعتمدة - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 4" - في حال وجود ملاحظات يتم توضيح الملاحظات وإرجاع طلب الشراء للجهة الطالبة والانتقال إلى "الخطوة رقم 1" يجب على الإدارة الطالبة تعديل الملاحظات خلال 3 أيام عمل وفي حال اجتياز المدة سيتم إلغاء الطلب.	أخصائي المشتريات	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	الموافقة على طلب الشراء	- مراجعة مرفقات الطرح والتأكد من كافة المتطلبات - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 5" في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع إلى "الخطوة رقم 3"	مدير إدارة المشتريات	يوم	الانظمة الداخلية
5.	اعتماد طلب الشراء	- التأكد من الطلب والمرفقات في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (4) في حال عدم وجود ملاحظات اعتماد الطلب	مدير عام الادارة العامة للمشتريات		الأنظمة الداخلية
6.	إنشاء الطلب في البوابة	- إدخال المعلومات الأساسية - إدخال الغرض من المنافسة إرسالها الى مدخل التكلفة التقديرية	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
7.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً) (سرياً). - يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية. إرسال مظهر التكلفة التقديرية (سري) الى مدير إدارة المشتريات.	مدخل التكلفة	يوم	البوابة الالكترونية + ورقي
8.	طرح المنافسة	- هل يتطلب دعوة من خلال القائمة - في حال الإجابة نعم يتم إرسال الدعوة من القائمة المعتمدة والانتقال للخطوة رقم (9) - في حال الإجابة ب لا، يتم طرحها عامة	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية

			- يتم استكمال إجراءات طرح المنافسة في البوابة		
البوابة الالكترونية		مدير إدارة المشتريات	- التأكد من أن طلب الشراء معتمد - التأكد من المدخلات في البوابة - التأكد من الدعوات في حال كانت من القائمة يتم اعتماد الطرح في حال كانت الدعوة موجه من خارج القائمة يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (8) أو يتم طرحها عامة	اعتماد الطرح	9.
الأنظمة الداخلية		أخصائي المشتريات + مدير إدارة المشتريات	إشعار جهات الارتباط الداخلية	اشعار الطرح	10.
الأنظمة الداخلية	يوم	أخصائي المشتريات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أرشفة وتنظيم المستندات	11.

8. تفاصيل إجراء (إجراء الطرح للمنافسات)

8.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
8.1.1	8.1	8	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الاجراء المتبع لطرح المنافسات	وصف الإجراء
إدارة الطرح والمناقصات	مالك الإجراء
طلب مشروع	الإجراء السابق (إن وجد)
طلب شراء معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين	مدخلات الإجراء
الغرامات	
كراسة شروط ومواصفات معتمدة	مخرجات الإجراء



• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية	الأنظمة الإلكترونية
21 يوم	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



8.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

8.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم ارفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الانظمة الداخلية مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية	يومين	الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء. - مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تشمل على متطلبات الإدارات الداخلية داخل ذات العلاقة بالمشروع إدارة الأمن السيبراني، إدارة تقنية المعلومات، مكتب إدارة المشاريع وللتأكد من اكتمال المرفقات النظامية بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة مثل: • وزارة المالية • هيئة كفاءة الانفاق والمشتريات الحكومية (النماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة المالية) • هيئة المحتوى المحلي • هيئة الحكومة الرقمية. - ارفاق الأدلة الإرشادية للتوطين - التأكد من أن المشروع من المشاريع المدرجة في الخطة المعتمدة - إرسال الكراسة لإدارة العقود لمراجعة كراسة الشروط والمواصفات ونطاق المشروع وتحديد نموذج العقد المناسب، اعداد الغرامات والجزاءات، ارفاق معايير تقييم أداء المتعاقد، الشروط الخاصة، على أن يتم الانتهاء من الملاحظات خلال يومين عمل - في حالة عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى "الخطوة رقم 4" - في حال وجود ملاحظات يتم توضيح الملاحظات وارجاع طلب الشراء للجنة الطالبة والعودة إلى "الخطوة رقم 1" يجب على الإدارة الطالبة تعديل الملاحظات خلال 3 أيام وفي حال اجتياز المدة سيتم الغاء الطلب.	أخصائي المشتريات	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة طلب الشراء	- مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات واختيار أسلوب الشراء في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (3) - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (5)	إدارة الطرح والمناقصات	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	الموافقة على طلب الشراء	مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
7.	إنشاء المنافسة	- إدخال المعلومات الأساسية (اسم المنافسة - رقم المنافسة - قيمة وثائق المنافسة) - إدخال التأهيل المسبق (إن وجد)، طريقة تقديم العروض (ملف - ملفين منفصلين) - إدخال الغرض من المنافسة - إرسالها إلى مدخل التكلفة التقديرية	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
8.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً) (سري).	مدخل التكلفة التقديرية	يومين	البوابة الالكترونية

			- يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية. إرسال مطرف التكلفة التقديرية (سري) إلى رئيس لجنة فحص العروض		
9.	إدخال بيانات المنافسة	- إدخال العناوين والمواعيد المتعلقة بالمنافسة. - إدخال اللجنة المختصة. - إدخال الجهة الفنية. - إدخال مجال التصنيف وموقع التنفيذ والتقديم - مراجعة هيئة كفاءة الانفاق (في حال وجود بنود تتطلب الاستثناء) - إدخال جدول الكميات - إدخال ملفات المنافسة - إدخال الشروط الخاصة - إرفاق الملحققات. والمطلبات النظامية للطرح (العقد - المعايير الشروط .)	أخصائي المشتريات	يومين	البوابة الالكترونية
10.	هل قيمة المنافسة تساوي 25 مليون ريال أو أكثر؟	- في حال كان الجواب "نعم" يتم الانتقال إلى "خطوة رقم 11" في حال كان الجواب "لا" يتم الانتقال إلى "13"	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
11.	مراجعة وثائق المنافسة والتأكد من مطابقة كافة متطلبات هيئة كفاءة الانفاق والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي	- يقوم مدير إدارة الطرح والمناقصات بمراجعة واعتماد وثائق المنافسة على البوابة الالكترونية لأخذ موافقة هيئة كفاءة الانفاق والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي قبل استكمال اعتماد الطرح. - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) وفي حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (12) بعد اعتماد المنافسة	مدير إدارة المشتريات	يومين	البوابة الالكترونية
12.	حالة الرد من هيئة كفاءة الانفاق والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي	- في حال تم الرد ولا يوجد ملاحظات يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (14) والتأكد من نشر الإعلان في حال تم الرد وتم إضافة ملاحظات يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) لاستيفاء الملاحظات.	أخصائي المشتريات	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
13.	اعتماد الطرح	مراجعة المنافسة واعتماد الإعلان عنها	مدير إدارة الطرح والمناقصات	يومين	البوابة الالكترونية
14.	إشعار الطرح	- إشعار جهات الارتباط الداخلية إشعار لجنة فتح العروض	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
15.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

9. تفاصيل إجراء (إجراء الطرح للمنافسة على مرحلتين)

9.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	9	9.1	9.1.1

وصف الإجراء	إجراء الطرح للمنافسة بأسلوب المنافسة على مرحلتين.
مالك الإجراء	إدارة الطرح والمناقصات
الإجراء السابق (إن وجد)	طلب مشروع
الإجراء اللاحق (إن وجد)	طلب شراء معتمد
مدخلات الإجراء	• نوع المشروع

• تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين	
الغرامات	
كراسة شروط ومواصفات معتمدة	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية	الأنظمة الإلكترونية
14 يوم	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



9.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

9.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	تقوم الإدارة الطالبة بإعداد نموذج طلب الشراء يتضمن وصف موجز عن الأعمال المقترحة بالإضافة لمعايير التقييم وجدول الكميات المطلوب	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء. مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	مراجعة طلب الشراء	مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات.	مدير إدارة الطرح والمناقصات	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	الموافقة على طلب الشراء	مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	إنشاء المنافسة " المرحلة الأولى "	- إدخال المعلومات الأساسية (اسم المنافسة - رقم المنافسة - قيمة وثائق المنافسة) إدخال الغرض من المنافسة وتحديد حاجة الهيئة والغرض من المنافسة والمؤهلات المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعلومات العامة لطبيعة المشروع.	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
6.	اعتماد الطرح	مراجعة المنافسة واعتماد الإعلان عنها	مدير إدارة الطرح والمناقصات	يوم	البوابة الالكترونية
7.	تقديم العروض الأولية	- يتم استقبال العروض الأولية في المرحلة الأولى تضمن اقتراحات المتقدمين دون ذكر أسعار العرض. يجوز أن يطلب من المتقدمين تقديم عروض استرشادية أو حدود سعرية للأعمال المراد تنفيذها، على ألا يلزموا في المرحلة الثانية بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدموه من أسعار استرشادية وحدود سعرية، أو أن تقيم عروضهم بناء عليها.	سكرتير لجنة فحص العروض	عشرة أيام	البوابة الالكترونية
8.	اعتماد العروض	- تعلن العروض التي اجتازت المرحلة الأولى في البوابة الإلكترونية.	لجنة فحص العروض	3 أيام	البوابة الالكترونية
9.	إشعار اعتماد العروض	- يتم إشعار جهات الارتباط الداخلية بالعروض المجتازة في المرحلة الأولى. في حال مناسبة العروض المقدمة للمواصفات المطلوبة، يتم الانتقال للإجراء رقم (QOLP01.08) وذلك لاستكمال إجراءات طرح المنافسة للمرحلة الثانية.	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
10.	أرشفة وتنظيم المستندات	- أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

10. تفاصيل إجراء (إجراء الطرح للمنافسة بأسلوب المزايدة العكسية)

10.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	10	10.1	10.1.1

وصف الإجراء	توضيح الإجراء المتبع لطرح المنافسة بأسلوب المزايدة العكسية
مالك الإجراء	إدارة الطرح والمناقصات

طلب مشروع	الإجراء السابق (إن وجد)
طلب شراء معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين	مدخلات الإجراء
الغرامات	
كراسة شروط ومواصفات معتمدة	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
21 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الإجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الإجراء



10.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

10.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم ارفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الأنظمة الداخلية مرفقات الطلب (مواصفات فنية مفصلة - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	الحجز من المزاينة	تحديد البند والحجز من المزاينة	إدارة المزاينة	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء. مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات هيئة كفاءة الانفاق والمشتريات الحكومية.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة طلب الشراء	- مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات. - التأكد من أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق. ألا تتجاوز تكلفة المنافسة (خمسة ملايين) ريال.	مدير ادارة الطرح والمناقصات	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	الموافقة على طلب الشراء	مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	صاحب الصلاحية	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	إنشاء المزايدة	- إدخال المعلومات الأساسية. - تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. - يعلن عن المزايدة العكسية الإلكترونية في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة الحكومية. يجب أن يتضمن الإعلان الشروط والمواصفات الفنية والموعد النهائي لتسجيل الراغبين في الاشتراك في المزايدة العكسية الإلكترونية؛ على ألا تقل المدة من تاريخ الإعلان حتى موعد تسجيل طلبات الاشتراك عن خمسة عشر يوما.	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
8.	اعتماد المزايدة	- أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس. - أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية الإلكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. - يطلع المتنافس على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم. - أن يحدد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية، وإمكانية تمديد الجولات في حال تساوي أكثر من عرض وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة الأسعار. - ألا يقل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية الإلكترونية عن (ثلاثة) متنافسين، وتلغى المنافسة إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إلا اثنين منهم فأقل. - أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة العكسية ضماناً ابتدائياً وفقاً لما تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية. أن تفحص الجهة عروض المتزايدين وتتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.	مدير ادارة الطرح والمناقصات	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
9.	فحص العروض	- تستند معايير الترسية في المزايدة العكسية الإلكترونية إلى السعر، ويكون العرض الفائز هو أقل العروض سعراً. إعداد محضر يتضمن ما تم من إجراءات وتوصياتها بالترسية على صاحب العرض الفائز،	سكرتير لجنة المزايدة العكسية	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية

10.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية	يومين	الأنظمة الداخلية
11.	إشعار الترسية	إشعار جهات الارتباط الداخلية	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
12.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

11. تفاصيل إجراء (إجراء الطرح للمنافسة بأسلوب المسابقة)

11.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	11	11.1	11.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لطرح المنافسة وفق أسلوب المسابقة
مالك الإجراء	إدارة الطرح والمناقصات
الإجراء السابق (إن وجد)	طلب مشروع
الإجراء اللاحق (إن وجد)	طلب شراء معتمد
مدخلات الإجراء	• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين
مخرجات الإجراء	كراسة شروط ومواصفات معتمدة
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات
الأنظمة الإلكترونية	طلب مشروع



18 يوم			مدة التنفيذ
لا	☐	☒ نعم	الاجراء مؤتمت
☐ منخفضة	☐ متوسطة	☒ عالية	الحاجة إلى أتمته الاجراء



11.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

11.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم إرفاق كافة المواصفات المطلوبة للأعمال. - معايير المفاضلة بين العروض المقدمة.	الادارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	استلام طلب الشراء	- التأكد من تعبئة نموذج طلب الشراء. - مراجعة كافة المواصفات المطلوبة للأعمال ومعايير المفاضلة.	أخصائي المشتريات	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	مراجعة طلب الشراء	- مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات. - تحديد عدد الفائزين والمكافآت التي تمنح لهم على ألا يزيد عن ثلاثة.	مدير إدارة الطرح والمناقصات	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	الموافقة على طلب الشراء	مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
6.	إدخال بيانات المسابقة	- إدخال العناوين والمواعيد المتعلقة بالمنافسة. - إدخال اللجنة المختصة. - إدخال الجهة الفنية. - إدخال المواصفات العامة للأعمال. - إدخال الشروط الخاصة. - موعده ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات وإرفاق الملحقات. - والمتطلبات النظامية للطرح (العقد - المعايير الشروط).	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
7.	اعتماد المسابقة	مراجعة المنافسة واعتماد الإعلان عنها	مدير إدارة الطرح والمناقصات	يوم	البوابة الالكترونية
8.	فحص العروض	تتولى لجنة فحص العروض فحص العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقاً للمعايير الموضوعة، ولها في سبيل ذلك مقابلة أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.	لجنة فحص العروض	يومين	البوابة الالكترونية
9.	اعتماد محضر اللجنة	اعتماد محضر لجنة فحص العروض على التوصية بالترسية لأفضل عرض تم تقديمه	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
10.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية	يومين	الأنظمة الداخلية
11.	إشعار النتائج	إشعار جهات الارتباط الداخلية بنتائج المسابقة	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
12.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

12. تفاصيل إجراء (الطرح للأعمال التي تبلغ تكلفتها التقديرية أكثر من 30 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال)

12.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
-------	---------------	----------------	----------------

12.1.1	12.1	12	(إشرافي/رئيسي/مساند)
--------	------	----	----------------------

توضيح الاجراء المتبع لطرح الاعمال التي تبلغ تكلفتها التقديرية أكثر من 30 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال	وصف الإجراء
إدارة المشتريات	مالك الإجراء
طلب مشروع	الإجراء السابق (إن وجد)
طلب شراء معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين	مدخلات الإجراء
الغرامات	
كراسة شروط ومواصفات معتمدة	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات	النماذج المستخدمة
طلب مشروع	الأنظمة الإلكترونية
9 أيام	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



12.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

12.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم ارفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الأنظمة الداخلية الالكتروني. - مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع)	الادارة الطالبة	يوم	الانظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	تحديد البند والحجز من الميزانية	إدارة الميزانية والتخطيط		الانظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من أن المشروع من المشاريع المدرجة في الخطة المعتمدة - التأكد من الموافقات على طلب الشراء. - مراجعة القائمة الإلزامية وإضافة الرموز الانشائية والتأكد منها. - تحديد آلية المحتوى المحلي. - التأكد من إدراج الطلب ضمن خطة المشتريات المعتمدة. - التأكد من عدم وجود بنود مماثلة في السوق الالكتروني - مراجعة طلب الشراء المعتمد والمستندات الداعمة والتأكد من نظامية أسلوب الطرح. - إرسال الكراسة لإدارة العقود لمراجعة كراسة الشروط والمواصفات ونطاق المشروع واعداد الغرامات والجزاءات، ارفاق معايير تقييم أداء المتعاقد، الشروط الخاصة، على أن يتم الانتهاء من الملاحظات خلال يوم عمل - في حال وجود ملاحظات يتم توضيح الملاحظات وارجاع طلب الشراء للجنة الطالبة والعودة إلى "الخطوة رقم (1). - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (4) - يجب على الإدارة الطالبة تعديل الملاحظات خلال 3 أيام وفي حال اجتياز المدة سيتم الغاء الطلب.	أخصائي المشتريات	ثلاثة أيام	الانظمة الداخلية
4.	مراجعة طلب الشراء	- مراجعة المرفقات في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (3) - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (5)	مدير إدارة المشتريات	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	الموافقة على طلب الشراء	- مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء - في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (4) - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (6)	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	صاحب الصلاحية		الأنظمة الداخلية
7.	إنشاء المنافسة	- إدخال المعلومات الأساسية (اسم المنافسة - رقم المنافسة - قيمة وثائق المنافسة) - إدخال الغرض من المنافسة - إرسالها الى مدخل التكلفة التقديرية	أخصائي المشتريات		البوابة الالكترونية
8.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً/سري). - يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية. - إرسال مظرف التكلفة التقديرية (سري) الى رئيس لجنة فحص العروض للشراء المباشر	مدخل التكلفة	يوم	البوابة الالكترونية
9.	إدخال بيانات المنافسة	- إدخال العناوين والمواعيد المتعلقة بالمنافسة. - إدخال اللجنة المختصة. - إدخال الجهة الفنية. - إدخال مجال التصنيف وموقع التنفيذ والتقديم	أخصائي المشتريات		البوابة

			- مراجعة هيئة كفاءة الانفاق (في حال وجود بنود تتطلب الاستثناء) - إدخال جدول الكميات - إدخال ملفات المنافسة - إدخال الشروط الخاصة - إرفاق الملحقات. - والمتطلبات النظامية للطرح (العقد - المعايير الشروط).		
الانظمة الداخلية	مدير إدارة المشتريات	مراجعة المنافسة واعتماد الإعلان عنها.	الموافقة على الطرح	10.	
الانظمة الداخلية البوابة الالكترونية	أخصائي المشتريات	- إشعار الجهة الطالبة. - إرسال وثائق طرح المنافسة وموعد فتح العروض الى سكرتير لجنة فحص عروض الشراء المباشر.	اشعار الطرح	11.	
الأنظمة الداخلية	أخصائي المشتريات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أرشفة وتنظيم المستندات	12.	يوم

13. تفاصيل إجراء (طلب شراء خارج خطة المشتريات)

13.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
13.1.1	13.1	13	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الاجراء المتبع لطرح طلب شراء خارج خطة المشتريات	وصف الإجراء
إدارة الطرح والمناقصات	مالك الإجراء
طلب مشروع	الإجراء السابق (إن وجد)
طلب شراء معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
• نوع المشروع • تعريف المشروع • تاريخ بدء المشروع • معايير تقييم العروض • نطاق عمل المشروع • جدول الكميات • البرنامج الزمني للتنفيذ • مكان تنفيذ الخدمات • مراحل تنفيذ المشروع • اليات المحتوى المحلي • متطلبات التوطين • الغرامات	مدخلات الإجراء



مخرجات الإجراء	كراسة شروط ومواصفات معتمدة
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب الشراء المعتمد • نموذج تكلفة تقديرية • كراسة شروط ومواصفات
الأنظمة الإلكترونية	طلب مشروع
مدة التنفيذ	13 يوم
الإجراء مؤتمت	☐ نعم ☒ لا
الحاجة إلى أتمته الإجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



13.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

13.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الشراء	- تقوم الإدارة الطالبة برفع نموذج طلب شراء خارج الخطة متضمن موافقة سعادة الرئيس التنفيذي مع طلب الشراء - تقوم الإدارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم إرفاق كافة المواصفات وجداول الكميات من خلال الأنظمة الداخلية الالكتروني. - مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع) في حال كان المشروع استراتيجي، يتم أخذ موافقة مكتب إدارة المشاريع.	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	الحجز من الميزانية	- تتم مراجعة نموذج طلب الطرح خارج خطة المشتريات في حال عدم توفر ميزانية يجب على إدارة الميزانية تقديم توصياتها وأشعار الإدارة العامة للعقود والمشتريات لعدم توفر سيولة ليتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة	إدارة الميزانية	يومين	الأنظمة الداخلية
3.	استلام طلب الشراء	- التأكد من الموافقات على طلب الشراء وإرفاق موافقة سعادة الرئيس التنفيذي - مراجعة القائمة الإلزامية وإضافة الرموز الانشائية والتأكد منها. - تحديد آلية المحتوى المحلي. - التأكد من عدم وجود بنود مماثلة في السوق الالكتروني - مراجعة طلب الشراء والمستندات الداعمة والتأكد من نظامية أسلوب الطرح. - مراجعة كراسة الشروط والمواصفات بحسب نموذج قائمة التحقق المعتمدة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تشمل على متطلبات الإدارات الداخلية ذات العلاقة بالمشروع إدارة الأمن السيبراني، إدارة تقنية المعلومات، مكتب إدارة المشاريع وللتأكد من اكتمال المرفقات النظامية بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة مثل: • وزارة المالية • هيئة كفاءة الانفاق والمشتريات الحكومية (النماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة المالية) • هيئة المحتوى المحلي • هيئة الحكومة الرقمية. - إرفاق الأدلة الإرشادية للتوطين - إرسال الكراسة لإدارة العقود لمراجعة كراسة الشروط والمواصفات ونطاق المشروع واعداد الغرامات والجزاءات، إرفاق معايير تقييم أداء المتعاقد، الشروط الخاصة، على أن يتم الانتهاء من الملاحظات خلال يوم عمل - في حال وجود ملاحظات يتم توضيح الملاحظات وإرجاع طلب الشراء للجنة الطالبة والعودة إلى "الخطوة رقم (1)". - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (4) - يجب على الإدارة الطالبة تعديل الملاحظات خلال 3 أيام وفي حال اجتياز المدة سيتم الغاء الطلب.	أخصائي المشتريات	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة طلب الشراء	- مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء والتأكد من كافة المتطلبات واختيار أسلوب الشراء - في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (3) - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (5)	مدير إدارة الطرح والمناقصات	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	الموافقة على طلب الشراء	مراجعة مرفقات الطرح وطلب الشراء	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

6.	اعتماد طلب الشراء	اعتماد طلب الشراء	صاحب الصلاحية	يوميين	الأنظمة الداخلية
7.	انشاء المنافسة	- إدخال المعلومات الأساسية (اسم المنافسة - رقم المنافسة - قيمة وثائق المنافسة - تعريف المنافسة). - إدخال الغرض من المنافسة - اختيار مدخل التكلفة التقديرية، وتحديد مدة الرد.	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
8.	مدخل التكلفة التقديرية	- يتم استلام التكلفة التقديرية من الادارة الطالبة (ورقياً) (سري). - يتم استلام طلب إدخال التكلفة التقديرية من إدارة المشتريات وإرفاق التكلفة المعتمدة إلكترونياً بالبوابة الالكترونية. إرسال مظرف التكلفة التقديرية (سري) الى رئيس لجنة فحص العروض للشراء المباشر.	مدخل التكلفة التقديرية	يوم	البوابة الالكترونية
9.	إدخال بيانات المنافسة	- إدخال العناوين والمواعيد المتعلقة بالمنافسة. - إدخال اللجنة المختصة. - إدخال الجهة الفنية. - إدخال مجال التصنيف وموقع التنفيذ والتقديم - مراجعة هيئة كفاءة الانفاق (في حال وجود بنود تتطلب الاستثناء) - إدخال جدول الكميات - إدخال ملفات المنافسة - إدخال الشروط الخاصة - إرفاق الملحقات. والمطلوبات النظامية للطرح (العقد - المعايير الشروط)	أخصائي المشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
10.	الموافقة على الطرح	مراجعة المنافسة واعتماد الإعلان عنها	مدير إدارة الطرح والمناقصات	يوم	الأنظمة الداخلية
11.	اشعار الطرح	- إشعار الجهة الطالبة. إرسال وثائق طرح المنافسة وموعد فتح العروض الى سكرتير لجنة فحص عروض الشراء المباشر.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
12.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية

14. تفاصيل إجراء (إبرام وتسجيل العقود)

14.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	14	14.1	14.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإعداد مسودة العقد للمورد المعتمد وفقاً لتفاصيل خطاب الترسية ومراجعته واعتماده وتوقيعه من الطرفين.
مالك الإجراء	إدارة العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	اشعار الترسية
الإجراء اللاحق (إن وجد)	عقد معتمد
مدخلات الإجراء	محضر فحص العروض المعتمد من صاحب الصلاحية.

اشعار الترسية وجميع المستندات الداعمة بما في ذلك الكراسة الالكترونية، وطلب الشراء أصل الضمان الابتدائي	
عقد معتمد	مخرجات الإجراء
مسودة العقد الرقمية الضمان النهائي جميع وثائق المنافسة محضر بدء الأعمال	النماذج المستخدمة
البوابة الالكترونية - الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
53 يوم	مدة التنفيذ
☐ لا ☒ نعم	الاجراء مؤتمت
☐ منخفضة ☐ متوسطة ☒ عالية	الحاجة إلى أتمته الاجراء



14.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

14.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إحالة وثائق المنافسة	- يتم إحالة وثائق المنافسة بعد توقيع صاحب الصلاحية على محضر اللجنة المختصة واعتماد الترسية النهائي في البوابة الالكترونية. - وإضافة جميع الوثائق في ملف الأشفة الورقي الأساسي للمشروع، وملف المشاركة المعتمد	مدير الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	استلام محضر الفوصية بالترسية والضمان الابتدائي	- استلام محضر اللجنة المختصة والمعتمد من صاحب الصلاحية. - استلام جميع المستندات الداعمة بما في ذلك الكراسة الالكترونية، وطلب الشراء ومستندات المورد النظامية - طباعة تقرير الترسية من البوابة الالكترونية. - استلام أصل الضمان الابتدائي التاكيد من مدة سريان الضمان الابتدائي وتمديدته في حال الحاجة. - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة ملحقات المنافسة لأخصائي العقود للبدء بالإجراءات والانتقال للخطوة رقم (3)	مدير قسم العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	اشعار المورد بالترسية	- استلام ملحقات المنافسة من مدير العقود - ارسال اشعار تبليغ الترسية للمورد - طلب الضمان النهائي وقيمه ومدته.	أخصائي العقود	يوم	البوابة الالكترونية + الأنظمة الداخلية
4.	فترة التوقف	- يتم التوقف حسب المدد النظامية بعد إشعار الترسية، - في حال ورود تظلمات يتم إحالة التظلم للجنة المختصة. - في حال عدم وجود تظلمات يتم الانتقال للخطوة رقم (5)	أخصائي العقود	خمسة أيام	البوابة الالكترونية
5.	هل يتطلب ضمان بنكي نهائي	- في حال كان الجواب نعم يتم الانتقال للخطوة رقم (6) - في حال كان الجواب لا يتم الانتقال للخطوة رقم (8)	أخصائي العقود	-	البوابة + الأنظمة الداخلية
6.	الضمان البنكي النهائي	استلام أصل الضمان البنكي النهائي من قبل المورد	المورد	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية + يدوي
7.	تمديد مدة استلام الضمان البنكي النهائي	- في حال انقضاء المدة المحددة لتسليم الضمان البنكي النهائي (يتم تمديد مدة استلام الضمان مدة 15 يوم عمل بعد موافقة صاحب الصلاحية) وإشعار المورد بالمدد الجديدة في حال عدم موافقة صاحب الصلاحية بالترسية يتم الرجوع للخطوة رقم (1) لمصادرة الضمان الابتدائي عن طريق اللجنة المختصة والترسية على العرض الذي يليه - في حال تم تقديم الضمان البنكي النهائي يتم التحقيق من المدد والقيمة وتفاصيل المشروع - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (6) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (8)	أخصائي العقود	خمسة عشر يوم	البوابة + الوسائل الرسمية
8.	اعداد مسودة العقد	- يتم اعداد مسودة العقد على البوابة الالكترونية. - التحقق من كافة وثائق وملحقات العقد وجدول الكميات والاسعار وإرفاق المستندات الداعمة.	أخصائي العقود	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية
9.	مراجعة مسودة العقد واعتماد الارتباط	- مقارنة التفاصيل في مسودة العقد مع خطاب الترسية المعتمد. - اعتماد ارتباط العقد	مدير إدارة العقود	يومين	البوابة الالكترونية

			- في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (8) لإجراء التعديل اللازم. - في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (10) لمتابعة الاجراء.		
10.	موافقة أصحاب الشأن	- مراجعة مسودة العقد النهائية والموافقة عليها. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) - في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (11) لمتابعة الاجراء.	إدارة الميزانية – الإدارة العامة للشؤون القانونية واللجان	خمسة أيام	البوابة الالكترونية
11.	إقرار جدول المعالم	يقوم المورد بإقرار جدول المعالم.	المورد	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية
12.	هل يتطلب عرضه على وزارة المالية؟	- في حال يتطلب موافقة وزارة المالية يتم الانتقال للخطوة (13) - في حال لا يتطلب ذلك يتم الانتقال للخطوة رقم (16)	مدير إدارة العقود	-	البوابة الالكترونية
13.	الرد من قبل وزارة المالية	- في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (8) - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (16)	وزارة المالية	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
14.	هل يتطلب إجازة رأسمالية؟	- في حال كان الجواب "نعم" يتم ارسال طلب الاجازة للجنة الرأسمالية. - في حال كان الجواب "لا" يتم الانتقال للخطوة رقم (16)	وزارة المالية	-	البوابة الالكترونية
15.	الرد من قبل لجنة الرأسمالية	- في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (16) - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (8)	وزارة المالية	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
16.	توقيع العقد من المتعاقد	- تحديد موعد توقيع العقد من المتعاقد خلال مدة تحددها إدارة العقود. - في حال تأخر عن موعد توقيع العقد يتم إنذاره فإن لم يتم توقيع العقد خلال 15 يوم بعد إنذاره، يتم الرفع لصاحب الصلاحية بإنهاء اجراء التعاقد وعرض أسباب طلب مصادرة الضمان النهائي على اللجنة المختصة بحسب الحال لدراسة الحالة وتقديم توصيتها.	أخصائي العقود	خمسة أيام	البوابة الالكترونية
17.	الموافقة النهائية وتأكيده التعاقد	الموافقة النهائية والتأكيد على التعاقد بعد توقيع العقد من المورد	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	البوابة الالكترونية
18.	توقيع العقد	يتم توقيع العقد بشكل الكتروني	صاحب الصلاحية	يومين	البوابة الالكترونية
19.	تحديث سجل العقود	- تحديث سجل العقود بتفاصيل العقد. - متابعة تحديث سجل العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
20.	توزيع العقود	- الإدارة الطالبة - الإدارة العامة للشؤون المالية - الجهات الرقابية	أخصائي العقود +		الأنظمة الداخلية
21.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية

15. تفاصيل إجراء (أوامر التغيير للعقود للبنود المماثلة)

15.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	15	15.1	15.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع للموافقة على طلب أمر التغيير ، والتي يجب أن تكون ضمن نطاق العقد .
مالك الإجراء	قسم العقود

الإجراء السابق (إن وجد)	نموذج طلب تغيير
الإجراء اللاحق (إن وجد)	خطاب امر تغيير
مدخلات الإجراء	• اسم العقد • قيمة العقد • جدول الكميات • نسبة الزيادة • مدة التمديد • قيمة العقد بعد الزيادة
مخرجات الإجراء	نموذج طلب تغيير
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب تغيير • تقرير فني • اشعار امر تغيير
الأنظمة الإلكترونية	الأنظمة الداخلية
مدة التنفيذ	11 يوم
الاجراء مؤتمت	☒ نعم ☐ لا
الحاجة إلى أتمته الاجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



15.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

15.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إنشاء طلب التغيير	- يقوم مدير المشروع باستخدام نموذج طلب التغيير المعتمد، على أن يتم رفعه قبل انتهاء العقد بـ 30 يوم - يتم تحديد البنود المطلوب إضافتها أو حذفها. - تحديد مدة التنفيذ المطلوب زيادتها إن تطلب ذلك. - في حال يتطلب التغيير زيادة في قيمة العقد يتم الانتقال للخطوة رقم (3) مع إرفاق صورة من العرض المالي - في حال لا يتطلب التغيير زيادة في قيمة العقد يتم الانتقال للخطوة رقم (4) - في حال كان تصنيف المشروع استراتيجي يتم الانتقال للخطوة رقم (2)	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مكتب إدارة المشاريع	- يتم الموافقة والمواظبة على طلب التغيير للمشاريع الاستراتيجية - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (3) - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1)	مدير إدارة المشاريع	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	الارتباط المالي	- يتم التأكد من توفر السيولة لطلب التغيير في حال عدم توفر سيولة الرجوع للخطوة رقم (1) - في حال توفر سيولة يتم الارتباط والانتقال للخطوة رقم (4)	إدارة الميزانية والتخطيط	يومين	الأنظمة الدخيلة
4.	إحالة طلب التغيير	إحالة طلب التغيير لأخصائي العقود لإعداد دراسة طلب التغيير	مدير العقود	أربعة أيام	الأنظمة الدخيلة
5.	استلام طلب التغيير	- يقوم أخصائي العقود بمراجعة نموذج طلب التغيير والتأكد من اكتمال الطلب وكافة المرفقات. - التأكد من سريان مدة العقد وعدم استلام الاعمال استلاماً نهائياً. - في حال وجود ملاحظة يتم إعادتها إلى الخطوة رقم 1 - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (6)	أخصائي العقود	خمسة أيام	الأنظمة الدخيلة
6.	مراجعة طلب التغيير	- القيام بمراجعة الطلب ومرفقاته ونظامية أمر التغيير المطلوب. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم إرجاع الطلب إلى الخطوة رقم (5) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم التأشير والانتقال للخطوة رقم (7)	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الدخيلة
7.	الموافقة على طلب التغيير	- القيام بمراجعة الطلب ومرفقاته ونظامية طلب التغيير المطلوب. - الموافقة على عرض طلب التغيير على صاحب الصلاحية. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم إرجاع الطلب إلى الخطوة رقم (6) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم التأشير والانتقال للخطوة رقم (8)	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الدخيلة
8.	اعتماد نموذج طلب التغيير	اعتماد طلب التغيير من صاحب الصلاحية	صاحب الصلاحية في الترسية	ثلاثة أيام	الأنظمة الدخيلة
9.	إعداد اشعار أمر التغيير	إعداد نموذج الإشعار للمتعاقد بأمر التغيير	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الدخيلة
10.	اعتماد اشعار أمر التغيير	الموافقة والاعتماد لأمر التغيير	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	يوم	الأنظمة الدخيلة
11.	إرسال إشعار أمر التغيير	- إشعار المورد بأمر التغيير المعتمد. - في حال الحاجة لتمديد الضمان النهائي يتم الانتقال للخطوة رقم (12) - في حال عدم الحاجة لتمديد الضمان النهائي يتم الانتقال للخطوة رقم (16)	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
12.	إعداد خطاب تمديد الضمان النهائي	إعداد مسودة خطاب تمديد الضمان النهائي في حال تم تمديد مدة تنفيذ الاعمال.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية

13.	الموافقة على خطاب تمديد الضمان النهائي	مراجعة مسودة خطاب تمديد الضمان النهائي.	مدير إدارة العقود	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
14.	اعتماد خطاب تمديد الضمان النهائي	القيام بتوقيع خطاب تمديد الضمان النهائي	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
15.	ارسال خطاب تمديد الضمان النهائي	ارسال خطاب تمديد الضمان النهائي للمتعاقد	أخصائي العقود	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
16.	تسجيل أمر التغيير في البوابة	يتم تسجيل أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة	أخصائي العقود	البوابة الالكترونية
17.	تدقيق أمر التغيير في البوابة	تدقيق أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة	مدير إدارة العقود	البوابة الالكترونية
18.	قبول امر التغيير من المورد	يقوم المورد بقبول أمر التغيير من خلال البوابة	المورد	البوابة الالكترونية
19.	توزيع أمر التغيير	- يتم توزيع أمر التغيير داخلياً من خلال أخصائي العقود للإدارة الطالبية والإدارة العامة للشؤون المالية ومكتب إدارة المشاريع في حال كان المشروع استراتيجي وتتم متابعة ذلك من خلال مدير إدارة العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	الأنظمة الداخلية
20.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي العقود	الأنظمة الداخلية

16. تفاصيل إجراء (أوامر التغيير للعقود للبنود غير المماثلة)

16.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	16	16.1	16.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإصدار خطاب أمر التغيير التي تشتمل على بنود ليس لها مثل في العقد.
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	نموذج طلب تغيير
الإجراء اللاحق (إن وجد)	خطاب امر تغيير
مدخلات الإجراء	- اسم العقد - قيمة العقد - جدول الكميات - نسبة الزيادة - مدة التمديد - قيمة العقد بعد الزيادة
مخرجات الإجراء	نموذج طلب تغيير
النماذج المستخدمة	- نموذج طلب التغيير - تقرير فني



• محضر اللجنة المختصة	
• خطاب أمر تغيير	
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
12 يوم	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



16.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

16.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إنشاء طلب التغيير	- يقوم مدير المشروع باستخدام نموذج طلب التغيير المعتمد، على أن يتم رفعه قبل انتهاء العقد بـ 30 يوم - يتم تحديد البنود المطلوب استحداثها مع إرفاق صورة من العرض المالي. - تحديد مدة التنفيذ المطلوب زيادتها إن تطلب ذلك. - في حال لا يتطلب التغيير زيادة في قيمة العقد يتم الانتقال للخطوة رقم (4) - في حال كان تصنيف المشروع استراتيجي يتم الانتقال للخطوة رقم (2)	الإدارة الطلابية	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مكتب إدارة المشاريع	- يتم الموافقة والمواظقة على طلب التغيير للمشاريع الاستراتيجية - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (3) في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1)	مدير إدارة المشاريع	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	الارتباط المالي	- يتم التأكد من توفر السيولة لطلب التغيير في حال عدم توفر سيولة الرجوع للخطوة رقم (1) - في حال توفر سيولة يتم الارتباط والانتقال للخطوة رقم (4)	إدارة الميزانية والتخطيط	يومين	الأنظمة الداخلية
4.	إحالة طلب التغيير	إحالة طلب التغيير لأخصائي العقود لإعداد دراسة طلب التغيير	مدير العقود	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	استلام طلب التغيير	- يقوم أخصائي العقود بمراجعة نموذج أمر التغيير والتأكد من اكتمال الطلب وكافة المرفقات. - التأكد من سريان مدة العقد وعدم استلام الأعمال استلاماً نهائياً. - في حال وجود ملاحظة يتم أعادتها إلى الخطوة رقم 1 - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (6)	أخصائي العقود	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	مراجعة طلب التغيير	- القيام بمراجعة الطلب ومرفقاته ونظامية أمر التغيير المطلوب. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم إرجاع الطلب إلى الخطوة رقم (5) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية والانتقال للخطوة رقم (9)	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	دراسة طلب التغيير	تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية.	اللجنة المختصة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
8.	اعتماد محضر اللجنة المختصة لطلب التغيير	اعتماد محضر اللجنة المختصة لطلب التغيير	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
9.	استلام محضر التوصية	- استلام محضر اللجنة المعتمد من صاحب الصلاحية. - في حال الموافقة على طلب التغيير يتم إعداد مسودة إشعار أمر التغيير للمتعاقدين، والانتقال للخطوة رقم (10). - في حال عدم الموافقة يتم إلغاء الطلب وإشعار الإدارة الطلابية وجهات الارتباط الداخلية بذلك.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
10.	إعداد نموذج إشعار أمر التغيير	إعداد نموذج الإشعار للمتعاقدين بأمر التغيير للمتعاقدين	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
11.	اعتماد نموذج إشعار أمر التغيير	الموافقة والاعتماد لأمر التغيير	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	يوم	الأنظمة الداخلية
12.	إرسال إشعار أمر التغيير	- إشعار المورد بأمر التغيير المعتمد. - في حال الحاجة لتمديد الضمان النهائي يتم الانتقال للخطوة رقم (13) - في حال عدم الحاجة لتمديد الضمان النهائي يتم الانتقال للخطوة رقم (16)	أخصائي العقود		الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية

13.	إعداد خطاب تمديد الضمان النهائي	إعداد مسودة خطاب تمديد الضمان النهائي في حال تم تمديد مدة تنفيذ الاعمال.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
14.	الموافقة على خطاب تمديد الضمان النهائي	مراجعة مسودة خطاب تمديد الضمان النهائي.	مدير إدارة العقود		الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
15.	اعتماد خطاب تمديد الضمان النهائي	القيام بتوقيع خطاب تمديد الضمان النهائي	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات		الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
16.	ارسال خطاب تمديد الضمان النهائي	ارسال خطاب تمديد الضمان النهائي للمتعاقد	أخصائي العقود		الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
17.	تسجيل أمر التغيير في البوابة	يتم تسجيل أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة	أخصائي العقود	يوم	البوابة الالكترونية
18.	تدقيق أمر التغيير في البوابة	تدقيق أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة	مدير إدارة العقود		البوابة الالكترونية
19.	توزيع أمر التغيير	- يتم توزيع أمر التغيير داخلياً من خلال أخصائي العقود للإدارة المطالبة والإدارة العامة للشؤون المالية ومكتب إدارة المشاريع في حال كان المشروع استراتيجي - وتتم متابعة ذلك من خلال مدير إدارة العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
20.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية

17. تفاصيل إجراء (طلب تغيير ممثل الجهة الحكومية – مدير المشروع)

17.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	17	17.1	17.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لطلب تغيير ممثل الجهة الحكومية – مدير المشروع
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	نموذج تغيير مدير المشروع
الإجراء اللاحق (إن وجد)	نموذج طلب تغيير مدير المشروع
مدخلات الإجراء	إشعار تغيير مدير المشروع
مخرجات الإجراء	إشعار تغيير مدير المشروع
النماذج المستخدمة	- نموذج طلب تغيير مدير المشروع - إشعار تغيير مدير المشروع
الأنظمة الإلكترونية	الأنظمة الداخلية
مدة التنفيذ	5 ايام
الاجراء مؤتمت	☐ نعم ☒ لا
الحاجة إلى أتمته الاجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



17.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

17.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إنشاء طلب التغيير	يقوم مدير المشروع باستخدام نموذج طلب التغيير المعتمد لتغيير مدير المشروع	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	إحالة طلب تغيير مدير المشروع	إحالة طلب تغيير مدير المشروع لأخصائي العقود لإعداد دراسة طلب التغيير	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	استلام الطلب	يقوم أخصائي العقود بمراجعة نموذج طلب تغيير مدير المشروع والتأكد من اكتمال الطلب وكافة المرفقات.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة الطلب	القيام بمراجعة الطلب ومرفقاته	مدير إدارة العقود	يوميين	الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد اشعار تغيير مدير المشروع	الموافقة والاعتماد لأمر التغيير	مدير عام الإدارة العامة للمشتریات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	توزيع أمر التغيير	- توزيع اشعار تغيير مدير المشروع داخلياً وخارجياً من خلال أخصائي العقود للإدارة الطالبة والإدارة العامة للشؤون المالية ومكتب إدارة المشاريع في حال كان المشروع استراتيجي - وتتم متابعة ذلك من خلال مدير إدارة العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية

18. تفاصيل إجراء (تمديد مدة العقود)

18.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	18	18.1	18.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لتمديد مدة العقود القائمة دون أي أثر مالي
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	نموذج طلب تغيير
الإجراء اللاحق (إن وجد)	اشعار امر تغيير معتمد
مدخلات الإجراء	- اسم العقد - قيمة العقد - مدة التمديد - المبررات
مخرجات الإجراء	اشعار امر تغيير معتمد
النماذج المستخدمة	نموذج طلب التغيير



• تقرير فني • محضر اللجنة المختصة ◦ إشعار أمر تغيير	
• الأنظمة الداخلية • البوابة الالكترونية	الأنظمة الإلكترونية
9 ايام	مدة التنفيذ
☒ نعم ☐ لا	الاجراء مؤتمت
☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة	الحاجة إلى أتمته الاجراء



18.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

18.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إنشاء طلب التغيير	- يقوم مدير المشروع باستخدام نموذج طلب التغيير المعتمد، على أن يتم رفعه قبل انتهاء العقد بـ 30 يوم - تحديد مدة التنفيذ المطلوب زيادتها في حال كان تصنيف المشروع استراتيجي يتم الانتقال للخطوة رقم (2)	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مكتب إدارة المشاريع	- يتم الموافقة والموافقة على طلب التغيير للمشاريع الاستراتيجية - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (3) في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1)	مدير إدارة المشاريع	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	إحالة طلب التغيير	إحالة طلب التغيير لأخصائي العقود لإعداد دراسة طلب التغيير	مدير العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
4.	استلام طلب التغيير	- يقوم أخصائي العقود بمراجعة نموذج أمر التغيير والتأكد من اكتمال الطلب وكافة المرفقات. - التأكد من سريان مدة العقد وعدم استلام الأعمال استلاماً نهائياً. - في حال وجود ملاحظة يتم إعادتها إلى الخطوة رقم (1) في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (5)	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	مراجعة طلب التغيير	- القيام بمراجعة الطلب ومرفقاته ونظامية أمر التغيير المطلوب. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يُعاد الطلب إلى الخطوة رقم (5) في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية والانتقال للخطوة رقم (6)	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	دراسة طلب التغيير	تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية.	اللجنة المختصة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
7.	اعتماد محضر اللجنة المختصة لطلب التغيير	اعتماد محضر اللجنة المختصة لطلب التغيير	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
8.	استلام محضر التوصية	- استلام محضر اللجنة المعتمد من صاحب الصلاحية. - في حال الموافقة على طلب التغيير يتم إعداد مسودة إشعار أمر التغيير للمتعاقد، والانتقال للخطوة رقم (9). في حال عدم الموافقة يُلغى الطلب وإشعار الإدارة الطالبة وجهات الارتباط الداخلية بذلك.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
9.	إعداد نموذج إشعار أمر التغيير	إعداد نموذج الإشعار للمتعاقد بأمر التغيير للمتعاقد	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
10.	اعتماد نموذج إشعار أمر التغيير	الموافقة واعتماد على أمر التغيير	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	يوم	الأنظمة الداخلية
11.	إرسال إشعار أمر التغيير	- إشعار المتعاقد بأمر التغيير المعتمد. - في حال الحاجة لتمديد الضمان النهائي يتم الانتقال للخطوة رقم (12) في حال عدم الحاجة لتمديد الضمان النهائي يتم الانتقال للخطوة رقم (16)	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
12.	إعداد خطاب تمديد الضمان النهائي	إعداد مسودة خطاب تمديد الضمان النهائي.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
13.	الموافقة على خطاب تمديد الضمان النهائي	مراجعة مسودة خطاب تمديد الضمان النهائي.	مدير إدارة العقود		الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
14.	اعتماد خطاب تمديد الضمان النهائي	القيام بتوقيع خطاب تمديد الضمان النهائي	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات		الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية

15.	ارسال خطاب تمديد الضمان النهائي	ارسال خطاب تمديد الضمان النهائي للمتعاقد	أخصائي العقود	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
16.	تسجيل أمر التغيير في البوابة	يتم تسجيل أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة	أخصائي العقود	البوابة الالكترونية
17.	تدقيق أمر التغيير في البوابة	تدقيق أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة	مدير إدارة العقود	البوابة الالكترونية
18.	توزيع أمر التغيير	- يتم توزيع أمر التغيير داخلياً من خلال أخصائي العقود للإدارة الطالبة والإدارة العامة للشؤون المالية ومكتب إدارة المشاريع في حال كان المشروع استراتيجي وتتم متابعة ذلك من خلال مدير إدارة العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	الأنظمة الداخلية
19.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		الأنظمة الداخلية

19. تفاصيل إجراء (إعداد وتسجيل التعميد)

19.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	19	19.1	19.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإعداد وتسجيل التعميد للأعمال اعلى من 100 ألف واقل من 300 ألف
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	اشعار الترسيمة
الإجراء اللاحق (إن وجد)	تسجيل تعميم
مدخلات الإجراء	• نموذج التعميد • الضمان النهائي • كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها • محضر لجنة فحص العروض • العرض الفني والمالي • الشهادات النظامية
مخرجات الإجراء	• تعميم معتمد
النماذج المستخدمة	• نموذج التعميد • الضمان النهائي • كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها • محضر لجنة فحص العروض • العرض الفني والمالي



• الشهادات النظامية	الأنظمة الإلكترونية
البوابة الالكترونية	مدة التنفيذ
12 يوم	الاجراء مؤتمت
لا ☒ نعم ☐	الحاجة إلى أتمته الاجراء
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	



19.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

19.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إحالة وثائق المنافسة	- يتم إحالة وثائق المنافسة بعد توقيع صاحب الصلاحية على محضر اللجنة المختصة واعتماد الترسية النهائي في البوابة الالكترونية. - وإضافة جميع الوثائق في ملف الأشفة الورقي الأساسي للمشروع، وملف المشاركة المعتمد	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	خمسة عشر يوم	الأنظمة الداخلية
2.	استلام محضر الفوصية بالترسية والضمان الابتدائي	- استلام محضر اللجنة المختصة والمعتمد من صاحب الصلاحية. - استلام جميع المستندات الداعمة بما في ذلك الكراسة الالكترونية، وطلب الشراء ومستندات المورد النظامية طباعة تقرير الترسية من البوابة الالكترونية. - استلام أصل الضمان الابتدائي التأكد من مدة سريان الضمان الابتدائي وتمديده في حال الحاجة. - في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (1) في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة ملحقات المنافسة لأخصائي العقود للبدء بالإجراءات والانتقال للخطوة رقم (3)	مدير إدارة العقود	خمسة عشر يوم	الأنظمة الداخلية + ورقي
3.	اشعار المورد بالترسية	- استلام ملحقات المنافسة من مدير العقود - ارسال اشعار تبليغ الترسية للمورد - طلب الضمان النهائي وقيمه ومدته.	أخصائي العقود	يومين	البوابة الالكترونية + الأنظمة الداخلية
4.	فترة التوقف	- يتم التوقف حسب المدة النظامية بعد إشعار الترسية، - في حال ورود تظلمات يتم إحالة التظلم للجنة المختصة. في حال عدم وجود تظلمات يتم الانتقال للخطوة رقم (7)	أخصائي العقود	يوم	البوابة الالكترونية
5.	هل يتطلب ضمان بنكي نهائي	- في حال كان الجواب نعم يتم الانتقال للخطوة رقم (6) في حال كان الجواب لا يتم الانتقال للخطوة رقم (8)	أخصائي العقود	خمسة أيام	البوابة + الأنظمة الداخلية
6.	الضمان البنكي النهائي	- استلام أصل الضمان البنكي النهائي من قبل المورد يتم التحقق من المدة والقيمة وتفاصيل المشروع والانتقال للخطوة رقم (8)	المورد	يومين	البوابة الالكترونية + يدوي
7.	تمديد مدة استلام الضمان البنكي النهائي	- في حال انقضاء المدة المحددة لتسليم الضمان البنكي النهائي (يتم تمديد مدة استلام الضمان مدة 15 يوم عمل بعد موافقة صاحب الصلاحية) وإشعار المورد بالمدة الجديدة في حال عدم موافقة صاحب الصلاحية بالترسية يتم الرجوع للخطوة رقم (1) لمصادرة الضمان الابتدائي عن طريق اللجنة المختصة والترسية على العرض الذي يليه في حال تم تقديم الضمان البنكي النهائي يتم التحقق من المدة والقيمة وتفاصيل المشروع والانتقال للخطوة رقم (8) في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (6)	أخصائي العقود	يوم	البوابة الالكترونية + الوسائل الرسمية
8.	اعداد مسودة التعميد	إعداد مسودة التعميد والتحقق من كافة وثائق وملحقات المنافسة وجدول الكميات والأسعار وإرفاق المستندات الداعمة.	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
9.	مراجعة التعميد	- مراجعة بيانات التعميد. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (8) لإجراء التعديل اللازم. في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (10) لمتابعة الاجراء.	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية

10.	الموافقة على التعميد	- مراجعة مسودة التعميد النهائية. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) - في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (11) لمتابعة الاجراء.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
11.	اعتماد التعميد	توقيع التعميد	صاحب الصلاحية	-	الأنظمة الداخلية
12.	اشعار المتعاقد	- يتم اشعار المتعاقد بالتعميد ومدة قبول جدول المعالم في البوابة	أخصائي العقود	خمسة عشر يوم	الأنظمة الداخلية
13.	تسجيل التعميد	يتم تسجيل التعميد على البوابة الالكترونية	أخصائي العقود	-	البوابة الالكترونية
14.	اعتماد ارتباط التعميد	- يتم اعتماد التعميد على البوابة الالكترونية التأكد من جميع مرفقات المناقصة	مدير إدارة العقود	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
15.	إقرار جدول المعالم	يقوم المتعاقد بإقرار جدول المعالم.	المتعاقد	يوم	البوابة الالكترونية
16.	هل يتطلب عرضه على وزارة المالية؟	- في حال يتطلب موافقة وزارة المالية يتم الانتقال للخطوة (17) في حال لا يتطلب ذلك يتم الانتقال للخطوة رقم (15)	مدير إدارة العقود	يوم	البوابة الالكترونية
17.	الرد من قبل وزارة المالية	- في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (7) في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (20)	وزارة المالية	يوم	البوابة الالكترونية
18.	هل يتطلب إجازة رأسمالية؟	- في حال كان الجواب "نعم" يتم ارسال طلب الاجازة للجنة الرأسمالية. في حال كان الجواب "لا" يتم الانتقال للخطوة رقم (20)	وزارة المالية	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
19.	الرد من قبل لجنة الرأسمالية	- في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (20) في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (7)	وزارة المالية	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
20.	تحديث سجل العقود	- تحديث سجل العقود بتفاصيل التعميد . متابعة تحديث سجل العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوميين	الأنظمة الداخلية
21.	توزيع التعميد	- الإدارة الطالبة - الإدارة العامة للشؤون المالية الجهات الرقابية		يوم	الأنظمة الداخلية
22.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.			الأنظمة الداخلية

20. تفاصيل إجراء (إصدار وتسجيل التعميد أكثر من 30 ألف ولغاية 100 ألف)

20.1. هيكليّة الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	20	20.1	20.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإعداد وتسجيل التعميد أكثر من 30 ألف ولغاية 100 ألف
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	اشعار الترسية
الإجراء اللاحق (إن وجد)	تسجيل تعميم
مدخلات الإجراء	- نموذج التعميد - كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها

• محضر لجنة فحص العروض • العرض الفني والمالي • الشهادات النظامية	
تعتمد معتمد	مخرجات الإجراء
• نموذج التعميد • كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها • محضر لجنة فحص العروض • العرض الفني والمالي • الشهادات النظامية	النماذج المستخدمة
• البوابة الالكترونية • الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
10 ايام	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



20.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

20.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	اعداد مسودة التعميد	إعداد مسودة التعميد والتحقق من كافة وثائق وملحقات المنافسة وجدول الكميات والأسعار وإرفاق المستندات الداعمة، وإشعار المورد بمدة إقرار جدول المعالم	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مراجعة التعميد	- مراجعة بيانات التعميد. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (3) لإجراء التعديل اللازم. - في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (5) لمتابعة الاجراء.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية + ورقي
3.	الموافقة على التعميد	- مراجعة مسودة التعميد النهائية. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (4) - في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (6) لمتابعة الاجراء.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يومين	البوابة الالكترونية + الأنظمة الداخلية
4.	اعتماد التعميد	توقيع التعميد	صاحب الصلاحية	يوم	البوابة الالكترونية + الأنظمة الداخلية
5.	اشعار المتعاقد	يتم اشعار المتعاقد بالتعميد	أخصائي العقود	خمسة أيام	البوابة الالكترونية + الأنظمة الداخلية
6.	تسجيل التعميد	يتم تسجيل التعميد على البوابة الالكترونية	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
7.	اعتماد ارتباط التعميد	يتم اعتماد التعميد على البوابة الالكترونية	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	إقرار جدول المعالم	يقوم المتعاقد بإقرار جدول المعالم.	المتعاقد	يومين	البوابة الالكترونية
9.	هل يتطلب عرضه على وزارة المالية؟	- في حال يتطلب موافقة وزارة المالية يتم الانتقال للخطوة (12) - في حال لا يتطلب ذلك يتم الانتقال للخطوة رقم (15)	مدير إدارة العقود	يومين	البوابة الالكترونية
10.	الرد من قبل وزارة المالية	- في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (7) - في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (15)	وزارة المالية	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية
11.	هل يتطلب إجازة التعاقدات الرأسمالية؟	- في حال كان الجواب "نعم" يتم ارسال طلب الإجازة للجنة الرأسمالية. - في حال كان الجواب "لا" يتم الانتقال للخطوة رقم (15)	وزارة المالية	-	البوابة الالكترونية
12.	الرد من قبل لجنة الرأسمالية	- في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (15) - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (7)	وزارة المالية	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
13.	تحديث سجل العقود	- تحديث سجل العقود بتفاصيل التعميد . - متابعة تحديث سجل العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	-	البوابة الالكترونية
14.	توزيع التعميد	- الإدارة الطالبة - الإدارة العامة للشؤون المالية - الجهات الرقابية		خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
15.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		يوم	الانظمة الداخلية

16.	اعداد مسودة التعميد	إعداد مسودة التعميد والتحقق من كافة وثائق وملحقات المناقصة وجدول الكميات والاسعار وإرفاق المستندات الداعمة. وإشعار المورد بمدة إقرار جدول المعالم	أخصائي العقود	يوم	الانظمة الداخلية
17.	مراجعة التعميد	- مراجعة بيانات التعميد. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (3) لإجراء التعديل اللازم. - في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (5) لمتابعة الاجراء.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية

21. تفاصيل إجراء (إصدار التعميد للمشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها 30 ألف ريال)

21.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	21	21.1	21.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإعداد مسودة التعميد للمشاريع التي لا تتجاوز تكلفتها 30 ألف ريال
مالك الإجراء	• قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	• اشعار الترسية
الإجراء اللاحق (إن وجد)	• تسجيل تعميم
مدخلات الإجراء	• نموذج التعميد • كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها • العرض الفني والمالي • الشهادات النظامية
مخرجات الإجراء	• تعميم معتمد
النماذج المستخدمة	• نموذج التعميد • كراسة الشروط والمواصفات وملحقاتها • العرض الفني والمالي • الشهادات النظامية
الأنظمة الإلكترونية	• البوابة الالكترونية • الأنظمة الداخلية
مدة التنفيذ	11 يوم
الاجراء مؤتمت	☒ نعم ☐ لا



☐ منخفضة

☐ متوسطة

☒ عالية

الحاجة إلى أتمته الاجراء



21.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

21.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	فتح العروض الفنية والمالية	يتم إرسال العروض المالية والفنية بعد فتحها من المسؤول عن المشتريات التي تقل عن 30 ألف ريال إلى الإدارة الطلابية	عضو اللجنة	يوم	الأنظمة الداخلية / البوابة
2.	التحليل الفني	- تقوم الإدارة الطلابية بالتأكد من المواصفات الفنية المقدمة في العرض إرسال الموافقة على العرض الفني وقبوله إلى أخصائي المشتريات	الإدارة الطلابية	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	فحص العروض الفنية والمالية	يتم إرسال تقرير المنافسة والعروض المقدمة والمجازة وتوصية مدير إدارة المشتريات على العرض الفائز إلى صاحب الصلاحية	أخصائي المشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
4.	اعتماد تقرير فحص العروض	يقوم صاحب الصلاحية باعتماد تقرير الفحص وإصدار التعميد للمتعاقدين	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
5.	استلام اعتماد صاحب الصلاحية	يتم إرسال طلب الارتباط على القيمة المالية وفق العرض إلى إدارة الميزانية	مدير إدارة المشتريات	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
6.	إصدار الترسية	- يتم استلام الموافقة على الارتباط يتم إصدار الترسية عبر البوابة.	مدير إدارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
7.	إرسال متطلبات التعميد	إرسال أصل تقرير الفحص واعتماد صاحب الصلاحية وكافة متطلبات التعاقد ووثائق المنافسة والمستندات النظامية إلى مدير قسم العقود.	مدير إدارة المشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
8.	إحالة التعميد	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة المتطلبات في حال وجود ملاحظة يتم إعدادها إلى الخطوة رقم 9 في حال عدم وجود ملاحظات يتم إرسالها إلى أخصائي العقود لإصدار أمر الشراء الخطوة رقم 11	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
9.	إعداد التعميد	تسجيل بيانات التعميد	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
10.	مراجعة التعميد	مراجعة بيانات التعميد	مدير إدارة العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
11.	الموافقة على التعميد	الموافقة على التعميد	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
12.	اعتماد التعميد	اعتماد وتوقيع التعميد	صاحب الصلاحية		الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
13.	إشعار المورد	طباعة أمر الشراء	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
14.	تسجيل التعميد	يتم تسجيل التعميد على البوابة الإلكترونية	أخصائي العقود		الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
15.	اعتماد ارتباط التعميد	يتم اعتماد التعميد على البوابة الإلكترونية	مدير إدارة العقود		الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
16.	إقرار جدول المعالم	يقوم المتعاقد بإقرار جدول المعالم.	المتعاقد	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية / البوابة الإلكترونية
17.	تحديث سجل العقود	- تحديث سجل العقود بتفاصيل التعميد. متابعة تحديث سجل العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
18.	توزيع التعميد	- الإدارة الطلابية - الإدارة العامة للشؤون المالية الجهات الرقابية			الأنظمة الداخلية
19.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		يوم	الأنظمة الداخلية

22. تفاصيل إجراء (إيقاف العقود)

22.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
-------	---------------	----------------	----------------

22.1.1	22.1	22	(إشرافي/رئيسي/مساند)
--------	------	----	----------------------

توضيح الاجراء المتبع إلى إيقاف العمل جزئياً أو كلياً.	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
• نموذج طلب إيقاف اعمال	الإجراء السابق (إن وجد)
• إشعار إيقاف معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
- بيانات العقد - مبررات طلب الإيقاف - مدة الإيقاف	مدخلات الإجراء
- إشعار إيقاف معتمد	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب إيقاف اعمال • تقرير فني • إشعار إيقاف معتمد	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
6 ايام	مدة التنفيذ
لا ☐ نعم ☒	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



22.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

22.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع الطلب	- عند الحاجة لإيقاف الاعمال أو تأجيل استلام التوريدات يقوم مدير المشروع بإعداد الطلب وتعبئة النموذج المعتمدة وإرفاق المتطلبات الداعمة بالإضافة إلى وضع المبررات. - يجب على الإدارة الطلبية مراعاة المدة الزمنية لتنفيذه طلب الإيقاف وان يتم رفع طلب الإيقاف قبل انتهاء مدة العقد/ التعميد مدة لا تقل عن شهر مع إرفاق تقرير في يوضح اسباب طلب الإيقاف - في حال أن المشروع من المشاريع التي يتم متابعتها من مكتب إدارة المشاريع يتم اعتماد نموذج الطلب من مدير مكتب إدارة المشاريع. يتم إرسال النموذج المعتمد إلى مدير إدارة العقود	الأنظمة الداخلية	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مكتب إدارة المشاريع	- يتم الموافقة والموافقة على طلب التغيير للمشاريع الاستراتيجية - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (3) في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1)	مكتب إدارة المشاريع	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	إحالة طلب التغيير	إحالة طلب التغيير لأخصائي العقود لاستكمال الإجراءات اللازمة لطلب الإيقاف	إحالة طلب التغيير	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	استلام ومراجعة الطلب	- يتم مراجعة الطلب والتأكد من اكتماله ومن المدة المتبقية من العقد في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1) في حال عدم وجود ملاحظات يتم اعداد مسودة خطاب الإيقاف والانتقال للخطوة رقم (5)	الأنظمة الداخلية	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	مراجعة طلب الإيقاف	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى المرحلة رقم (4). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب المرحلة رقم (5)	الأنظمة الداخلية	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	الموافقة على طلب الإيقاف	- يقوم مدير عام الادارة العامة للمشتريات بالتأكد من مسوغات الطلب الداعمة، وفي حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (5) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم رفع الطلب إلى صاحب الصلاحية في الترسية	الأنظمة الداخلية	يومين	الأنظمة الداخلية + اجتماع حضوري
7.	توقيع خطاب الإيقاف	- في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (4) في حال عدم وجود ملاحظات يتم توقيع الخطاب	الأنظمة الداخلية + ورقيا	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
8.	الإشعار بأمر الإيقاف	- الإدارة الطلبية - مكتب إدارة المشاريع - الإدارة العامة للشؤون المالية والادارية إرسال خطاب بالقرار للمتعاقد	الأنظمة الداخلية	يوم	الأنظمة الداخلية
9.	تحديث سجل العقود	يتم تحديث سجل العقود	الأنظمة الداخلية	يومين	الأنظمة الداخلية
10.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	الأنظمة الداخلية	يوم	البوابة الالكترونية / الموقع الالكتروني إن وجد

23. تفاصيل إجراء (استئناف العقود)

23.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
-------	---------------	----------------	----------------

23.1.1	23.1	23	(إشرافي/رئيسي/مساند)
--------	------	----	----------------------

توضيح الاجراء المتبع في استئناف العمل جزئياً أو كلياً.	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
نموذج طلب استئناف اعمال	الإجراء السابق (إن وجد)
إشعار استئناف معتمد	الإجراء اللاحق (إن وجد)
- بيانات العقد - مبررات طلب الاستئناف	مدخلات الإجراء
إشعار استئناف معتمد	مخرجات الإجراء
- نموذج طلب استئناف اعمال - تقرير فني - إشعار استئناف معتمد	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
6 ايام	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



23.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

23.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب الاستئناف	- عند الحاجة لاستئناف الاعمال وزوال الأسباب للإيقاف يقوم مدير المشروع بإعداد الطلب وتعبئة النماذج المعتمدة وإرفاق المتطلبات الداعمة بالإضافة إلى وضع المبررات واعتمادها من المدير المباشر. - يتم إرسال النموذج المعتمد إلى أخصائي العقود - في حال أن المشروع من المشاريع التي يتم إشعار مكتب إدارة المشاريع. - يتم إرسال النموذج المعتمد إلى إدارة العقود	الإدارة الطالبة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
2.	استلام طلب الاستئناف	- يتم استلام ومراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام والتأكد من اكتمال الطلب - تحديد مدة تعويض المتعاقد عن أيام الإيقاف وفقاً لأحكام النظام - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم اعداد مسودة خطاب الاستئناف والتأشير والانتقال للخطوة رقم (3)	أخصائي العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	مراجعة طلب الاستئناف	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب والتأكد من إضافة مدة التمديد للعقد إن تطلب الأمر. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى المرحلة رقم (2). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم التأشير على مسودة خطاب الاستئناف والانتقال للخطوة رقم (4)	مدير إدارة العقود	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	الموافقة على طلب الاستئناف	- يقوم مدير عام إدارة العقود والمشتريات بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (3) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم التأشير على الخطاب والانتقال للخطوة رقم (5) ثم رفعه إلى صاحب الصلاحية - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى المرحلة رقم (3). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب المرحلة رقم (5)	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد قرار استئناف الاعمال	- في حال وجود ملاحظات أو عدم الاعتماد يتم ارجاع الطلب إلى الخطوة رقم 4 حسب توجيه صاحب الصلاحية. - في حال عدم وجود ملاحظات يتم توقيع الخطاب	صاحب الصلاحية في الترسية	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	إشعار الإدارة الطالبة والإدارات المعنية بالقرار المعتمد	- الإدارة الطالبة - مكتب إدارة المشاريع - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية لتمديد الضمان النهائي - إرسال خطاب بالقرار للمتعاقد	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية + اجتماع حضوري
7.	تسجيل وتمديد العقد في البوابة	- يتم رفع طلب التمديد المبني على خطاب الاستئناف في البوابة بعد اعتماد صاحب الصلاحية من خلال البوابة	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	تدقيق وتمديد العقد في البوابة	- يتم تدقيق طلب التمديد المبني على خطاب الاستئناف وتعديل جدول المعامل أن تطلب الأمر والتأكد من المرفقات في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (7) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم اعتماد الطلب والانتقال للخطوة رقم (9)	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
9.	قبول طلب التمديد	- يتم قبول طلب التمديد من خلال المتعاقد	المتعاقد	يومين	الأنظمة الداخلية
10.	تحديث سجل العقود	- يتم تحديث سجل العقود	أخصائي العقد +	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية / الموقع الالكتروني إن وجد

11.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
-----	------------------------	---------------------------------------	-------------------	-----	------------------

24. تفاصيل إجراء (التعاقد من الباطن)

24.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	24	24.1	24.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع للموافقة على التعاقد من الباطن في حال تطلب المشروع ذلك.
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	
الإجراء اللاحق (إن وجد)	
مدخلات الإجراء	
مخرجات الإجراء	
النماذج المستخدمة	- نموذج طلب الموافقة على التعاقد - تقرير فني من المتعاقد
الأنظمة الإلكترونية	الأنظمة الداخلية
مدة التنفيذ	11 يوم
الاجراء مؤتمت	☐ نعم ☒ لا
الحاجة إلى أتمته الاجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



24.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

24.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إعداد طلب التعاقد من الباطن	- استلام طلب التعاقد من الباطن من المتعاقد. - الحصول على موافقة مكتب إدارة المشاريع. - تقرير في معد من قبل الإدارة المشرفة على المشروع مع توضيح المبررات الجوهرية للتعاقد من الباطن. - إرفاق ما يثبت بان المتعاقد من الباطن مؤهل للأعمال المتنازل عنها. - إرفاق مسودة العقد للتعاقد مع المتعاقد من الباطن مشتملة على الكميات والأعمال والأسعار وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع. - أن يتم تقديم إقرار من المتعاقد الرئيس يسمح أن يتولى صرف مستحقات المتعاقد من الباطن عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها من مستحقاته لدى الهيئة، وذلك في حال تأخره أو عدم قيامه بسدادهم.	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	إحالة الطلب	إحالة الطلب لأخصائي العقود لإعداد دراسة الطلب .	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	استلام الطلب	- في حال كان الطلب مكتمل، يتم التأكد مما يلي: - التأكد من ألا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية - أن يكون المتعاقد من الباطن مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال - في حال كان الطلب بحاجة إلى استيفاء متطلبات لا تتطلب التعديل على نموذج الطلب يتم طلبها من الإدارة الطالبة. - في حال أن أعمال ومشتريات تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد يجب الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والخدمات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض. - في حال كان الطلب بحاجة إلى استيفاء متطلبات تتطلب التعديل على نموذج الطلب يتم الانتقال إلى المرحلة رقم (1) وإعادة نموذج الطلب إلى الإدارة الطالبة مع تحديد أسباب الرفض والملاحظات المطلوب استيفاؤها، وعلى الإدارة الطالبة القيام بالتعديلات المطلوبة واستخدام نموذج طلب جديد واعتماده وفق الإجراءات. - في حال كان الطلب يتم الانتقال للخطوة رقم (4)	أخصائي العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة الطلب	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم إرجاع الطلب إلى المرحلة رقم (3). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة والانتقال للخطوة رقم (5)	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	العرض على اللجنة المختصة	العرض على اللجنة المختصة لدراسة طلب التعاقد من الباطن، والتأكد من كفاءة المقاول ورفع التوصية لصاحب الصلاحية	لجنة فحص العروض	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد صاحب الصلاحية	- يتم اعتماد توصية اللجنة من قبل صاحب الصلاحية بطلب التعاقد من الباطن، - في حال تم الاعتماد، يتم استكمال إجراءات إصدار القرار بالموافقة والانتقال إلى الخطوة رقم 7 - في حال وجود ملاحظات أو عدم الاعتماد يتم إرجاع الطلب إلى الخطوة رقم (5) لعمل اللازم حسب التوجيه.	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية + ورقياً

7.	إصدار خطاب التعاقد من الباطن	يقوم مدير إدارة العقود بإعداد خطاب إشعار المتعاقد من الباطن بعد موافقة صاحب الصلاحية على توصية اللجنة والانتقال للخطوة رقم (8)	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	الموافقة على خطاب التعاقد من الباطن	- يقوم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والتأكد من جميع المرفقات في حال وجود ملاحظات الرجوع للخطوة رقم (7) في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (9)	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
9.	اعتماد خطاب التعاقد من الباطن	اعتماد الطلب	صاحب الصلاحية	يوم	الأنظمة الداخلية + ورقيا
10.	إشعار الإدارة الطالبة والإدارات المعنية بالقرار المعتمد	- الإدارة الطالبة - مكتب إدارة المشاريع - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية - إدارة الشؤون القانونية	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
11.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		يوم	الأنظمة الداخلية

25. تفاصيل إجراء (إنهاء العقد)

25.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	25	25.1	25.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإنهاء المشاريع في حال أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من المشروع
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	
الإجراء اللاحق (إن وجد)	
مدخلات الإجراء	
مخرجات الإجراء	
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب الانهاء • تقرير فني • محضر اللجنة المختصة • موافقة صاحب الصلاحية • إقرار مخالطة • خطاب الإشعار بالإنهاء
الأنظمة الإلكترونية	الأنظمة الداخلية
مدة التنفيذ	21 يوم
الاجراء مؤتمت	☐ نعم ☒ لا



☐ منخفضة

☐ متوسطة

☒ عالية

الحاجة إلى أتمته الاجراء



25.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

25.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع الطلب	- عند الحاجة لإنهاء العقد يقوم مدير المشروع بإعداد الطلب وتعبئة النماذج المعتمدة وإرفاق المتطلبات الداعمة بالإضافة إلى وضع المبررات واعتمادها من المدير المباشر. - في حال أن المشروع من المشاريع التي يتم متابعتها من مكتب إدارة المشاريع يتم اعتماد نموذج الطلب من مدير مكتب إدارة المشاريع. - يتم اعتماد النموذج من صاحب الصلاحية - يتم إرسال النموذج المعتمد إلى مدير إدارة العقود	الإدارة الطلابية	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	إحالة الطلب	إحالة طلب الانهاء لأخصائي العقود لإعداد دراسة الطلب.	مدير إدارة العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	استلام ومراجعة الطلب	- يتم التأكد من استكمال الطلب وعمل الدراسات اللازمة والتأكد من حالات الإنهاء: - انهاء وجوبي - بحسب نظام المنافسات مثل إذا كان هناك حالات قانونية - انهاء جوازي - بحسب نظام المنافسات مثل إذا تأخر في تنفيذ الأعمال - انهاء بالاتفاق بين الهيئة والمتعاقد - انهاء للمصلحة العامة - في حال كان الطلب مكتمل ، يتم استكمال الاجراء لسحب الأعمال أو إنهاء العقد ، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (4) - في حال كان الطلب بحاجة إلى استيفاء متطلبات تتطلب التعديل على نموذج الطلب يتم الانتقال إلى المرحلة رقم (1) - وإعادة نموذج الطلب إلى الإدارة الطلابية مع تحديد أسباب الرفض والملاحظات المطلوب استيفائها، وعلى الإدارة الطلابية القيام بالتعديلات المطلوبة. - في حال عدم التعديل خلال 3 أيام عمل سيتم إلغاء الطلب.	أخصائي العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى الخطوة رقم (3) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية والانتقال للخطوة رقم (5)	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	دراسة طلب التغيير	تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية.	اللجنة المختصة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد محضر اللجنة المختصة للطلب	اعتماد محضر اللجنة المختصة لطلب الانهاء	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
7.	اعداد خطاب الاشعار بالإنهاء	- استلام محضر اللجنة المعتمد من صاحب الصلاحية. - يتم اعداد خطاب الاشعار بالإنهاء، والانتقال للخطوة رقم (8). - في حال عدم الموافقة يتم إلغاء الطلب وإشعار الإدارة الطلابية وجهات الارتباط الداخلية بذلك.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
8.	مراجعة خطاب الاشعار بالإنهاء	- القيام بمراجعة خطاب الاشعار بالإنهاء - في حال وجود ملاحظة يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (7) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (9)	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
9.	الموافقة على خطاب الاشعار بالإنهاء	- القيام بمراجعة خطاب الاشعار بالإنهاء والموافقة عليه - في حال وجود ملاحظة يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (8) - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (10)	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية

10.	اعتماد خطاب الاشعار	يقوم صاحب الصلاحية باعتماد خطاب الاشعار بالإنهاء.	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
11.	إشعار الإدارة الطالبة والإدارات المعنية بالقرار المعتمد	- الإدارة الطالبة - مكتب إدارة المشاريع - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية - إدارة الشؤون القانونية - إرسال خطاب بالقرار للمتعاقدين - إرسال نسخة من القرار إلى لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين.	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
12.	إرسال طلب مصادرة الضمان النهائي إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية	في حال كان القرار (إنهاء العقد ومصادرة الضمان النهائي) يتم طلب إجراء مصادرة الضمان النهائي، والحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية.	مدير إدارة العقود	يوم	طلب مصادرة ضمان نهائي
13.	عكس إجراءات الإنهاء على البوابة الالكترونية	يتم رفع طلب الإنهاء من خلال البوابة الالكترونية	أخصائي العقود	يوم	البوابة الالكترونية
14.	اعتماد طلب الإنهاء على البوابة الالكترونية	تدقيق أمر التغيير المعتمد من خلال البوابة الالكترونية	مدير إدارة العقود		البوابة الالكترونية
15.	موافقة وزارة المالية	يتم مراجعة طلب الإنهاء والموافقة عليه من قبل وزارة المالية على البوابة الالكترونية	وزارة المالية	خمسة عشر يوم	البوابة الالكترونية
16.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية

26. تفاصيل إجراء (انذار المتعاقدين)

26.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	26	26.1	26.1.1

توضيح الاجراء المتبع لإصدار خطاب الإنذار بإنذار للمتعاقد في حال مخالفتهم أو تقصيرهم في تنفيذ مهام نطاق العمل حسب النظام ولائحته التنفيذية	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب إنذار • تقرير فني • خطاب انذار	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
8 أيام	مدة التنفيذ



لا	☒	نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐	متوسطة ☐	عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



26.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

26.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع الطلب	- عند الحاجة لإصدار المتعاقد يقوم مدير المشروع بإعداد الطلب وتبعية النماذج المعتمدة وإرفاق المتطلبات الداعمة بالإضافة إلى وضع المبررات واعتمادها من المدير المباشر. - في حال أن المشروع من المشاريع التي يتم متابعتها من مكتب إدارة المشاريع يتم اعتماد نموذج الطلب من مدير مكتب إدارة المشاريع. - يتم إرسال النموذج المعتمد إلى مدير عام الإدارة العامة للمشتريات. - يجب إرفاق الجدول الزمني المعتمد لخطة المشروع	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	إحالة الطلب	إحالة طلب الانهاء لأخصائي العقود لإعداد دراسة الطلب.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	استلام ومراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام	- يتم إرسال النموذج المعتمد إلى مدير إدارة العقود. - دراسة طلب أنذار المتعاقد المستلم من الإدارة الطالبة اعداد مسودة الانذار.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	مراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى المرحلة رقم (2). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب المرحلة رقم (4)	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	مراجعة الطلب	- يقوم مدير عام إدارة العقود والمشتريات بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام ثم رفعه إلى صاحب الصلاحية لاعتماد النموذج واعتماد مسودة الانذار.	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد طلب الإنذار	- يتم إرسال النموذج إلى صاحب الصلاحية للاعتماد. - يتم إرسال مسودة الانذار لصاحب الصلاحية للاعتماد. - في حال تم الاعتماد، يتم استكمال إجراءات اصدار القرار والانتقال إلى الخطوة رقم 6 - في حال وجود ملاحظات أو عدم الاعتماد يتم ارجاع الطلب إلى الخطوة رقم 4 حسب توجيه صاحب الصلاحية.	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
7.	إشعار الإدارة الطالبة والإدارات المعنية بالقرار المعتمد	- الإدارة الطالبة - مكتب إدارة المشاريع - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية - إرسال خطاب بالقرار للمتعاقد	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
8.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		يوم	الأنظمة الداخلية

27. تفاصيل إجراء (السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه)

27.1. هيكلية الإجراء

الفترة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	27	27.1	27.1.1

توضيح الاجراء المتبع لإصدار الموافقة على السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب سحب أعمال • تقرير فني • محضر اللجنة المختصة • موافقة صاحب الصلاحية • اشعار سحب الأعمال	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
10 ايام	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



27.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

27.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع الطلب	- عند الحاجة لسحب الأعمال وذلك لعدم تجاوب المتعاقد بعد إنذاره ، يقوم مدير المشروع بإعداد الطلب وتعبئة النماذج المعتمدة وإرفاق المتطلبات الداعمة بالإضافة إلى وضع المبررات واعتمادها من المدير المباشر. في حال أن المشروع من المشاريع التي يتم متابعتها من مكتب إدارة المشاريع يتم اعتماد نموذج الطلب من مدير مكتب إدارة المشاريع.	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مكتب إدارة المشاريع	- يتم الموافقة والمواظقة على طلب السحب للمشاريع الاستراتيجية - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (3) في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1)	مكتب إدارة المشاريع	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	إحالة الطلب	إحالة طلب سحب الأعمال لأخصائي العقود لدراسة الطلب.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	استلام ومراجعة الطلب	- يتم التأكد من استكمال الطلب وعمل الدراسات اللازمة والتأكد من حالات السحب: - جزئي \ كامل \ التنفيذ على حساب المتعاقد - في حال كان الطلب مكتمل، يتم استكمال الاجراء لسحب الأعمال أو إنهاء العقد ، يتم الانتقال الى الخطوة رقم (5) - في حال كان الطلب بحاجة الى استيفاء متطلبات تتطلب التعديل على نموذج الطلب يتم الانتقال الى المرحلة رقم (1) وإعادة نموذج الطلب إلى الإدارة الطالبة مع تحديد أسباب الرفض والملاحظات المطلوب استيفائها، وعلى الإدارة الطالبة القيام بالتعديلات المطلوبة - في حال عدم التعديل خلال 3 أيام عمل سيتم إلغاء الطلب.	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	مراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى الخطوة رقم (4) في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية والانتقال للخطوة رقم (6)	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	دراسة طلب سحب الأعمال	تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية.	اللجنة المختصة	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
7.	اعتماد محضر اللجنة المختصة للطلب	اعتماد محضر اللجنة المختصة لطلب سحب الأعمال ، حيث يتم السحب الجزئي من المتعاقد بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، بناء على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	إعداد مسودة اشعار قرار سحب الأعمال	- استلام محضر اللجنة المعتمد من صاحب الصلاحية. - في حال الموافقة على طلب سحب الأعمال يتم إعداد مسودة اشعار قرار السحب والتنفيذ للمتعاقد، والانتقال للخطوة رقم (9). في حال عدم الموافقة يتم إلغاء الطلب وإشعار الإدارة الطالبة وجهات الارتباط الداخلية بذلك.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
9.	مراجعة مسودة قرار سحب الأعمال	القيام بمراجعة مسودة قرار سحب الأعمال.	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
10.	الموافقة على قرار سحب الأعمال	- اعتماد قرار سحب الأعمال إرسال طلب مصادرة أو تمديد الضمان النهائي إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية

11.	اعتماد خطاب الاشعار	يقوم صاحب الصلاحية باعتماد خطاب الاشعار بسحب الأعمال	صاحب الصلاحية	يوم	الأنظمة الداخلية
12.	مصادرة الضمان النهائي والحجز على المستحقات	تقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستستفد على حسابه، وذلك حتى يتم سداد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسماً من مستحقاته.	الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية	عشرة أيام	الأنظمة الداخلية / البوابة
13.	التنفيذ على حساب المتعاقد	- إذا قررت الجهة تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئياً على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
14.	طرح الأعمال المتبقية	يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ فوراً على حساب المتعاقد الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بنداً أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الأعمال، أو كانت من الأعمال المتبقية بعد الاستلام الابتدائي، أو كانت من ملاحظات الاستلام النهائي التي يتوجب على المتعاقد إصلاحها، أو كان العقد من العقود ذات التنفيذ المستمر التي لا تحتمل التأخير. ويكون ذلك بإجراء دعوة محدودة بين المتقدمين للمنافسة وفق أحكام النظام واللائحة، على أن يتم توجيه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب وألا يقل عددهم بأي حال عن ثلاثة، أو أن تطرح تلك الأعمال في منافسة جديدة	إدارة المشتريات + إدارة الطرح والمناقصات + اللجنة المختصة	حسب المدد المسهدة لطبيعة المنافسة	الأنظمة الداخلية
15.	إشعار الإدارات المعنية بالقرار المعتمد	- الإدارة الطالبة لإجراء وتحرير محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال أو ممثله تثبت فيه حالة المشروع عند السحب، وما يوجد بالموقع من أدوات ومواد ومعدات. - مكتب إدارة المشاريع - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية - إدارة الشؤون القانونية - إرسال خطاب بالقرار للمتعاقد - إرسال نسخة من القرار إلى لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين.	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية / البريد الإلكتروني
16.	عكس طلب السحب على منصة اعتماد	يتم رفع طلب السحب على البوابة الإلكترونية	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	البوابة الإلكترونية
17.	أرشفة المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.		يوم	الأنظمة الداخلية

28. تفاصيل إجراء (التنازل عن العقد)

28.1. هيكليّة الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	28	28.1	28.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإصدار الموافقة على التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً.
مالك الإجراء	قسم العقود
الإجراء السابق (إن وجد)	
الإجراء اللاحق (إن وجد)	
مدخلات الإجراء	
مخرجات الإجراء	
النماذج المستخدمة	• نموذج طلب معتمد



• تقرير فني • اتفاقية تنازل مصدقة • محضر اللجنة المختصة • موافقة صاحب الصلاحية • موافقة وزارة المالية	
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
24 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



28.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

28.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	استلام ومراجعة طلب التنازل عن العقد من الإدارة الطالبة	- استلام طلب التنازل عن العقد من المتعاقد. - الحصول على موافقة مكتب إدارة المشاريع. - تقرير في معد من قبل الإدارة المشرفة على المشروع مع توضيح المبررات الجوهرية. - إرفاق ما يثبت بان المقاول التنازل له مؤهل للأعمال المتنازل عنها. - إرفاق اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية. - التأكد من ألا يسبق للمتعاقد التنازل عن أي مشروع آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام العقد المراد التنازل عنه.	الإدارة الطالبة/ مدير المشروع	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	مكتب إدارة المشاريع	- يتم الموافقة والموافقة على طلب التنازل للمشاريع الاستراتيجية - في حال عدم وجود ملاحظات يتم الانتقال للخطوة رقم (1) - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (3)	مدير إدارة المشاريع	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	إحالة الطلب	إحالة طلب التنازل لأخصائي العقود لدراسة الطلب.	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	استلام ومراجعة الطلب	- في حال كان الطلب مكتمل، يتم استكمال الاجراء لطلب التنازل ، يتم الانتقال الى الخطوة رقم (5) - في حال كان الطلب بحاجة الى استيفاء متطلبات لا تتطلب التعديل على نموذج الطلب يتم طلبها من الادارة الطالبة . - في حال كان الطلب بحاجة الى استيفاء متطلبات تتطلب التعديل على نموذج الطلب يتم الانتقال الى المرحلة رقم (1) وإعادة نموذج الطلب إلى الادارة الطالبة مع تحديد أسباب الرفض والملاحظات المطلوب استيفائها، وعلى الادارة الطالبة القيام بالتعديلات المطلوبة واستخدام نموذج طلب جديد واعتماده وفق الاجراءات.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	مراجعة الطلب	- يقوم مدير إدارة العقود بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى المرحلة رقم (4). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب المرحلة رقم (6)	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد الطلب ورفعته للجنة فحص العروض	- يقوم مدير عام إدارة العقود والمشتريات بمراجعة الطلب ومدى توافقه مع النظام ثم رفعه للجنة فحص العروض. - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى المرحلة رقم (5). - في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة الطلب المرحلة رقم (7)	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة المختصة للدراسة والتوصية	- يتم دراسة الطلب والانتقال الى الخطوة رقم (8) - في حال وجود متطلبات ومبررات إضافية أو ملاحظات، يتم ارجاع الطلب إلى الخطوة رقم (6).	اللجنة المختصة	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
8.	إعداد محضر ورفعته إلى صاحب الصلاحية للاعتماد	- يقوم أعضاء اللجنة بالاطلاع على الوثائق والمستندات المستلمة . - التأكد من متطلبات التنازل النظامية وتوفيرها في المتنازل له وإجراء التقييم الفني والتأهيل - القيام بإعداد المحضر، وعليه تقدم اللجنة التوصية والرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد. - يتم إشعار صاحب الصلاحية بوجود محضر للاعتماد تم إحالته عن طريق اللجنة. - في حال تم الاعتماد، يتم استكمال إجراءات السحب الجزئي أو انهاء العقد.	اللجنة المختصة	يومين	الأنظمة الداخلية

			في حال وجود ملاحظات أو عدم الاعتماد يتم إرجاع الطلب إلى اللجنة لعمل اللازم حسب الملاحظات المذكورة.		
9.	اعتماد توصية اللجنة	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية	- يتم إشعار صاحب الصلاحية بوجود محضر للاعتماد تم إحالته عن طريق اللجنة. - في حال تم الاعتماد، يتم استكمال إجراءات إصدار الموافقة من وزارة المالية والانتقال إلى الخطوة رقم 8 - في حال وجود ملاحظات أو عدم الاعتماد يتم إرجاع الطلب إلى اللجنة لعمل اللازم حسب الملاحظات المذكورة.
10.	إعداد خطاب إلى وزارة المالية	مدير عام الإدارة العامة للمشتریات	يوم	البوابة الالكترونية	يقوم مدير عام الإدارة العامة للمشتریات بإعداد خطاب إلى وزارة المالية مرفقاً به محضر اللجنة واعتماد صاحب الصلاحية والمستندات ذات العلاقة.
11.	قرار التنازل	إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية	- في حال صدرت الموافقة يتم الانتقال إلى "خطوة رقم 12" - في حال الرفض يتم إشعار صاحب الصلاحية والإدارة الطالبة والمتعاقد.
12.	مراجعة وزارة المالية	وزارة المالية	يوم	البوابة الالكترونية	- يتم مراجعة وزارة المالية لطلب التنازل ، - في حال صدرت الموافقة يتم الانتقال إلى "خطوة رقم 13" - في حال الرفض يتم إشعار صاحب الصلاحية والإدارة الطالبة والمتعاقد.
13.	اعداد ملحق العقد	إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية	- يتم إعداد ملحق للعقد يوضح فيه انتقال العقد والتزاماته إلى المتعاقد المتنازل له - إشعار المتنازل له بموعد توقيع ملحق العقد وتقديم الضمان النهائي.
14.	إشعار الإدارات المعنية بالقرار المعتمد	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية	- الإدارة الطالبة. - مكتب إدارة المشاريع . - الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية - إدارة الشؤون القانونية - إرسال خطاب بالقرار للمتعاقد الأساس والمتعاقد المتنازل له
15.	ارشفة المستندات		يوم	الأنظمة الداخلية	يتم أرشفة المستندات في ملف المشروع

29. تفاصيل إجراء (إبرام الاتفاقيات الاطارية الخاصة بالهيئة)

29.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
29.1.1	29.1	29	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الاجراء المتبع لإعداد مسودة الاتفاقية للمورد المعتمد وفقاً لتفاصيل خطاب الترسية ومراجعته واعتماده وتوقيعه من الطرفين	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• مسودة الاتفاقية الورقية • نموذج مراجعة وزارة المالية للاتفاقية	النماذج المستخدمة



• جميع وثائق المنافسة	الأنظمة الإلكترونية
الأنظمة الداخلية	مدة التنفيذ
38 يوم	الاجراء مؤتمت
لا ☒ نعم ☐	الحاجة إلى أتمته الاجراء
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	



29.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

29.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إحالة وثائق المنافسة	- يتم إحالة وثائق المنافسة بعد توقيع صاحب الصلاحية على محضر اللجنة المختصة واعتماد الترسية النهائي في البوابة الالكترونية. - وإضافة جميع الوثائق في ملف الأرشيف الورقي الأساسي للمشروع، وملف المشاركة المعتمد	مدير عام الإدارة العامة للمشتريات	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	استلام محضر التوصية بالترسية والضمان الابتدائي	- استلام محضر اللجنة المختصة والمعتمد من صاحب الصلاحية. - استلام جميع المستندات الداعمة بما في ذلك الكراسة الالكترونية، وطلب الشراء ومستندات المورد النظامية - طباعة تقرير الترسية من البوابة الالكترونية. - استلام أصل الضمان الابتدائي التأكيد من مدة سريان الضمان الابتدائي وتمديد في حال الحاجة. - في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (1) في حال عدم وجود ملاحظات يتم إحالة ملحقات المنافسة لأخصائي العقود للبدء بالإجراءات والانتقال للخطوة رقم (3)	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	اشعار المورد \ الموردين بالترسية	- استلام ملحقات المنافسة من مدير العقود - ارسال اشعار تبليغ الترسية للمورد أو الموردين في حال كانت تمت تجزئة الترسية - طلب الضمان النهائي وقيمه ومدته.	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	فترة التوقف	- يتم التوقف حسب المدد النظامية بعد إشعار الترسية، - في حال ورود تظلمات يتم إحالة التظلم للجنة المختصة. في حال عدم وجود تظلمات يتم الانتقال للخطوة رقم (5)	أخصائي العقود	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	اعداد مسودة الاتفاقية الاطارية	- يتم اعداد مسودة الاتفاقية التحقق من كافة وثائق وملحقات العقد وجدول الكميات والاسعار وإرفاق المستندات الداعمة.	أخصائي العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	مراجعة مسودة الاتفاقية الاطارية	- مقارنة التفاصيل في مسودة الاتفاقية الاطارية مع خطاب الترسية المعتمد. - اعتماد ارتباط العقد - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (8) لإجراء التعديل اللازم. في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (10) لمتابعة الاجراء.	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
7.	الموافقة مسودة الاتفاقية	- مراجعة مسودة الاتفاقية الاطارية النهائية والموافقة عليها. - في حال وجود ملاحظات، يتم الرجوع إلى الخطوة رقم (9) في حال عدم وجود ملاحظات، يتم الانتقال إلى الخطوة رقم (11) لمتابعة الاجراء.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	مراجعة وزارة المالية	يتم إرسال نموذج مراجعة اتفاقية اطارية لوزارة المالية للموافقة	مدير إدارة العقود	خمسة عشر يوم	الأنظمة الداخلية + البوابة الالكترونية
9.	الرد من قبل وزارة المالية	- في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (7) في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (10)	وزارة المالية	يومين	البوابة الالكترونية
10.	رفع طلب عكس الاتفاقية الاطارية	يتم إرسال نموذج الموافقة المستلم من وزارة المالية للبوابة الالكترونية لطلب عكس الاتفاقية الاطارية على السوق الالكتروني	أخصائي العقود	يومين	البوابة الالكترونية
11.	الرد من قبل البوابة الالكترونية	- في حال وجود ملاحظات يتم الرجوع للخطوة رقم (10) في حال عدم وجود ملاحظات الانتقال للخطوة رقم (12)	البوابة الالكترونية	خمسة أيام	البوابة الالكترونية

12.	إنشاء الاتفاقية الاطارية	يتم تسجيل بنود الاتفاقية والتصنيف على السوق الالكتروني من قبل أخصائي العقود	أخصائي العقود	يوميين	البوابة الالكترونية
13.	الموافقة على الاتفاقية الاطارية	يتم المراجعة والتدقيق على الاتفاقية الاطارية	مدير إدارة العقود		البوابة الالكترونية
14.	توقيع الاتفاقية من المتعاقد	- تحديد موعد توقيع الاتفاقية من المتعاقد خلال مدة تحددها إدارة العقود. في حال تأخر عن موعد توقيع العقد يتم إنذاره فإن لم يتم توقيع العقد خلال 15 يوم بعد إنذاره، يتم الرفع لصاحب الصلاحية بإنهاء اجراء التعاقد وعرض أسباب طلب مصادرة الضمان النهائي على اللجنة المختصة بحسب الحال لدراسة الحالة وتقديم توصيتها.	أخصائي العقود	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية + ورقياً
15.	توقيع الاتفاقية الاطارية	يتم توقيع الاتفاقية الاطارية من صاحب الصلاحية	صاحب الصلاحية	يوميين	الأنظمة الداخلية + ورقياً
16.	تحديث سجل العقود	- تحديث سجل العقود بتفاصيل العقد. متابعة تحديث سجل العقود	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
17.	توزيع الاتفاقية	- المتعاقد - الإدارة الطالبة - الإدارة العامة للشؤون المالية - الجهات الرقابية			الأنظمة الداخلية
18.	أرشفة المستندات الداعمة	أرشفة العقد الموقع والمستندات الداعمة.		يوم	الأنظمة الداخلية

30. تفاصيل إجراء (إصدار امر الشراء للاتفاقيات الاطارية الخاصة بالهيئة)

30.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	30	30.1	30.1.1

توضيح الاجراء المتبع لإنشاء أمر شراء من الاتفاقيات الاطارية عبر السوق الالكتروني للاتفاقيات الخاصة بالهيئة.	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• طلب شراء معتمد	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
13 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
عالية ☒ متوسطة ☐ منخفضة ☐	الحاجة إلى أتمته الاجراء



30.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

30.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع نموذج طلب شراء	- تقوم الادارة الطالبة بإعداد طلب الشراء واعتماده. - يتم ارفاق كافة المواصفات والكميات من خلال الانظمة الداخلية والتي من ضمن نطاق أعمال الاتفاقية الاطارية المبرمة - مرفقات الطلب (مواصفات - مخططات - بيانات - زيارة موقع) - اختيار بند الميزانية. - مدة انتهاء الخدمة او التوريد. - بيانات التواصل للجهة الطالبة. - الملاحظات الإضافية في حال وجودها.	الإدارة الطالبة	يوم	الأنظمة الداخلية
2.	تدقيق نموذج طلب الشراء	- الاطلاع على الطلب والتدقيق على الأسعار وأفضلية المورد. - في حال كانت الاتفاقية الإطارية مبرمة مع مورد وحيد يتم الانتقال للخطوة رقم (4) في حال كانت الاتفاقية الاطارية مبرمة مع أكثر من مورد يتم الانتقال الى الخطوة رقم (3).	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
3.	إجراء منافسة مغلقة بين الموردين	يتم إجراء منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية قبل إبرام أمر الشراء لاستلام عروض الأسعار النهائية.	أخصائي العقود	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية
4.	إنشاء أمر الشراء	يتم إشعار المتعاقد صاحب العرض السعري الأفضل بالتعاقد معه بأمر شراء	أخصائي العقود	يوم	الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية
5.	اعتماد أمر الشراء	الموافقة على أمر الشراء المنثني	مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية
6.	الموافقة على أمر الشراء	الموافقة على أمر الشراء المعتمد من الجهة الحكومية	المتعاقد	يومين	الأنظمة الداخلية + اجتماع حضوري
7.	اعتماد نموذج أمر الشراء	طباعة النموذج وأخذ الموافقات من مدير الإدارة وإدارة الميزانية وصاحب الصلاحية وتسليم النموذج الكتروني + يدوي لإدارة العقود	الإدارة الطالبة	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	اعتماد أمر الشراء	بعد استلام نموذج التعميد المعتمد من صاحب الصلاحية يتم اعتماد أمر الشراء.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
9.	تسليم المنتجات	يقوم المتعاقد بتقديم الخدمات المطلوبة طبقاً للاتفاقية ووثائقها وتفاصيل أمر الشراء.	المتعاقد	حسب المحدد في أمر الشراء	الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية
10.	اشعار بإصدار امر الشراء	- يتم إرسال الاشعار الى كل مما يلي: - الإدارة الطالبة وتزويدهم ببيانات التواصل مع المورد لتحديد موعد ومكان وألية التوصيل - الإدارة المالية في حال تجاوز قيمة أمر الشراء 100 ألف لاستلام الضمان الهائي. إدارة المستودعات في حال أن التوريد للمستودع.	أخصائي العقود	يوم	البوابة الالكترونية
11.	تسجيل وأرشفة أمر الشراء	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية

31. تفاصيل إجراء (إصدار امر الشراء للاتفاقيات الاطارية المبرمة من قبل الجهة المختصة للشراء الموحد التي لا تتطلب استلام عروض اسعار)

31.1. هيكلية الإجراء

الفترة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	31	31.1	31.1.1

توضيح الاجراء المتبع لإعداد أمر شراء من الاتفاقيات الاطارية عبر السوق الالكتروني	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• طلب شراء معتمد	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
13 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



31.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

31.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب شراء	- في حال كانت الخدمة المطلوبة من ضمن الخدمات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة يتم رفع الطلب على منصة هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) - يتم رفع الطلب في السوق الالكتروني ويتم إرفاق رقم الطلب لمنصة (اكسبرو) في الاجراء التالي. - تقوم الادارة الطالبة بإدخال البيانات التالية: - اختيار المنتجات والخدمات من قوائم السوق الالكتروني. - اختيار بند الميزانية. - مدة انتهاء الخدمة او التوريد. - بيانات التواصل للجهة الطالبة. - الملاحظات الإضافية في حال وجودها.	الادارة الطالبة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
2.	تدقيق طلب الشراء	- الاطلاع على الطلب والتدقيق على الأسعار وأفضلية المورد. - في حال الاعتماد يتم ارسال الطلب الى المورد والانتقال الى الخطوة رقم (3). - في حال الرفض يتم ذكر الملاحظة وإعادة الطلب الى الإدارة الطالبة للخطوة رقم (1) - يجب التعديل خلال مدة 5 أيام عمل لتفادي الإلغاء الإلكتروني.	أخصائي العقود	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	إرسال الطلب إلى المورد	- إرسال الطلب إلكترونياً إلى المورد في حال الموافقة على الطلب يتم الانتقال الى الخطوة رقم (5). - في حال الموافقة على الطلب وتعديل بعض البيانات مثل (وقت التسليم او تخفيض الكميات وغيرها) يتم الانتقال الى الخطوة رقم (4) - في حال الرد بالرفض يتم إلغاء الطلب.	المورد	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	استلام رد المورد على طلب الشراء	- القيام باستلام رد المورد والتأكد من التزامه بالكميات والمدة وأي تفاصيل أخرى و يتم تعبئة تفاصيل بيانات أمر الشراء (مع إشعار الإدارة الطالبة بأي تعديل من قبل المورد). - في حال رفض الإدارة الطالبة يتم رفض عرض المورد في المنصة والانتهاء من الاجراء	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
5.	إرسال نموذج أمر الشراء	- القيام بإرسال نموذج أمر الشراء إلى الإدارة الطالبة. - في حال رفض الإدارة الطالبة يتم رفض عرض المورد في المنصة	أخصائي العقود	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد نموذج التعميد	- تقوم الإدارة الطالبة بمراجعة مسودة أمر الشراء والتأكد من البيانات والمنتجات ومدة التوريد، وفي حال عدم مناسبتها يتم اعادتها الى الخطوة رقم 5 (بالرفض) - في حال الموافقة على بيانات أمر الشراء يتم طباعة نموذج أمر الشراء واستكمال إجراءات الموافقات وفقاً للنموذج. - (يجب أن يتم استكمال نموذج أمر الشراء واعتماده وإرساله الى مدير إدارة المشتريات في مدة لا تتجاوز 3 أيام من استلام نموذج أمر الشراء لتفادي الإلغاء الإلكتروني)	الادارة الطالبة	يومين	الأنظمة الداخلية + اجتماع حضوري
7.	استلام أمر الشراء المعتمد	- القيام باستلام أمر الشراء المعتمد من الإدارة الطالبة. - إصدار الموافقة (التأكيد من المنصة) وإرسالها الى المورد.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	إشعار بإصدار أمر الشراء	- يتم إرسال الإشعار الى كل مما يلي: - الإدارة الطالبة وتزويدهم ببيانات التواصل مع المورد لتحديد موعد ومكان وألية التوصيل - الإدارة المالية في حال تجاوز قيمة أمر الشراء 100 ألف لاستلام الضمان النهائي. - إدارة المستودعات في حال أن التوريد للمستودع.	أخصائي العقود	يومين	الأنظمة الداخلية
9.	تسجيل وأرشفة أمر الشراء	- أرشفة و حفظ المستندات الداعمة للإجراء .	مدير إدارة العقود	يومين	الأنظمة الداخلية

32. تفاصيل إجراء (إصدار أمر الشراء للاتفاقيات الاطارية المبرمة من قبل الجهة المختصة للشراء الموحد التي تتطلب استلام عروض اسعار)

32.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
32.1.1	32.1	32	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الاجراء المتبع لإعداد أمر شراء من الاتفاقيات الاطارية عبر السوق الالكتروني	وصف الإجراء
قسم العقود	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• طلب شراء السوق الالكتروني	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
12 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



32.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

32.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	رفع طلب شراء	- تقوم الادارة الطالبة بإنشاء طلب شراء بجميع المنتجات - في حال كانت الخدمة المطلوبة من ضمن الخدمات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة يتم رفع الطلب على منصة هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) - يتم رفع الطلب في السوق الالكتروني ويتم إرفاق رقم الطلب لمنصة (اكسبرو) في الاجراء التالي. - تقوم الادارة الطالبة بإدخال البيانات التالية: - اختيار الخدمات من قوائم السوق الالكتروني. - اختيار بند الميزانية. - مدة انتهاء الخدمة او التوريد. - بيانات التواصل للجهة الطالبة. - الملاحظات الإضافية في حال وجودها.	الادارة الطالبة	يوم	منصة (هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية) اكسبرو + السوق الالكتروني
2.	تدقيق طلب الشراء	مراجعة الطلب والاعتماد لطلب عروض الأسعار من الموردين	أخصائي العقود	يومين	السوق الالكتروني
3.	عروض الاسعار	استلام عروض الأسعار النهائية من الموردين .	المورد	خمسة عشر يوم	السوق الالكتروني
4.	اعداد أمر الشراء	الاطلاع على عروض الموردين واختيار المورد الأقل سعراً وتعبئة وإرسال نموذج التعميد للإدارة الطالبة	أخصائي العقود	يوم	السوق الالكتروني + الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد نموذج التعميد	طباعة النموذج وأخذ الموافقات من مدير الإدارة وإدارة الميزانية وصاحب الصلاحية وتسليم النموذج الكتروني + يدوي لإدارة العقود	الإدارة الطالبة	أربعة أيام	الأنظمة الداخلية
6.	اعتماد أمر الشراء	بعد استلام نموذج التعميد المعتمد من صاحب الصلاحية يتم اعتماد أمر الشراء.	مدير عام الادارة العامة للمشتريات	يوم	السوق الالكتروني
7.	اشعار بإصدار امر الشراء	- يتم تبليغ الإدارة الطالبة وتزويدهم ببيانات التواصل مع المورد. - يتم تبليغ الإدارة المالية في حال تجاوز قيمة أمر الشراء 100 ألف لاستلام الضمان النهائي.	أخصائي العقود	يوم	الانظمة الداخلية + البريد الالكتروني
8.	تسجيل وأرشفة أمر الشراء	أرشفة و حفظ المستندات الداعمة للإجراء .		يوم	الأنظمة الداخلية

33. تفاصيل إجراء (تقييم المتعاقدين)

33.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	33	33.1	33.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لمتابعة أداء المتعاقد اثناء وبعد تنفيذ أعمال العقد بالتعاون مع مدير المشروع
مالك الإجراء	إدارة علاقات الموردين
الإجراء السابق (إن وجد)	



	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• نموذج تقييم المتعاقد	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
21 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



33.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

33.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	استلام بيانات العقد	- استلام نسخة العقد نموذج تقييم أداء المتعاقد	إدارة الموردين	يومي	الأنظمة الداخلية
2.	طلب نتائج التقييم	طلب تقييم أداء المتعاقد من قبل مدير المشروع بناءً على نموذج تقييم الأداء	مدير المشروع	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
3.	استلام نتائج التقييم	- يتم استلام تقييم الأداء المعتمد في حال وجود ملاحظات على تقييم الأداء الرجوع للخطوة رقم (2) للتصحيح	أخصائي موردين	يومي	الأنظمة الداخلية
4.	اعتماد تقييم أداء الموردين	- اعتماد تقرير تقييم أداء المتعاقد في حال وجود ملاحظات على تقييم الأداء الرجوع للخطوة رقم (2) للتصحيح	مدير إدارة الموردين	يوم	الأنظمة الداخلية
5.	اشعار المتعاقد	- ارسال نسخة من التقييم الى المورد المعني بهدف تحسين الأداء في حال عدم وجود ملاحظات على المورد يتم حفظ التقييم والرجوع الى الخطوة رقم (2) عند دورة التقييم التالية في حال وجود ملاحظات وانخفاض أداء المورد عن 70% يتم الانتقال الى الخطوة رقم (6) في حال نهاية فترة التقييم ونهاية التعاقد يتم الانتقال الى الخطوة رقم (7)	مدير إدارة الموردين	يومي	الأنظمة الداخلية
6.	رفع تقييم الأداء	يتم رفع تقييم المتعاقد على البوابة الالكترونية	أخصائي موردين	يومي	البوابة الالكترونية
7.	اشعار اذرة العقود	- في حال انخفاض أداء الموردين عن 70% يتم الرفع الى إدارة العقود لاتخاذ الاجراءات اللازمة استلام نسخة من خطاب الإنذار/الغرامات وحفظه ضمن ملفات المتعاقد	مدير إدارة الموردين	يوم	الأنظمة الداخلية
8.	التقييم النهائي	المتابعة مع إدارة العقود وطلب نسخة من تقييم الأداء النهائي للمورد	أخصائي موردين	يومي	الأنظمة الداخلية
9.	تقييم مستوى أداء المتعاقد مع الهيئة	تقييم مستوى أداء المتعاقد على كافة العقود المنفذة من قبله مع الهيئة وتحديد متوسط الأداء النهائي للعقود مع بيان عدد ونوع المشاريع المنفذة	أخصائي موردين	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
10.	اعتماد تقييم مستوى أداء المتعاقد	مراجعة واعتماد نموذج مستوى أداء المتعاقد مع الهيئة	مدير إدارة الموردين	يوم	الأنظمة الداخلية
11.	تحديث قائمة الموردين	تحديث قائمة الموردين بناءً على نتائج مستوى الأداء ونتائج تقييمات الأداء وأرشفة المستندات التابعة	أخصائي موردين	يوم	الأنظمة الداخلية
12.	استلام بيانات العقد	- استلام نسخة العقد نموذج تقييم أداء المتعاقد	أخصائي العقود + مدير إدارة العقود	يوم	الأنظمة الداخلية
13.	أرشفة المستندات	يتم أرشفة المستندات في ملف المشروع		يوم	الأنظمة الداخلية

34. تفاصيل إجراء (التأهيل المسبق)

34.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	34	34.1	34.1.1

توضيح الاجراء المتبع لإجراء التأهيل المسبق للمتنافسين قبل طرح كراسة الشروط والمواصفات	وصف الإجراء
إدارة علاقات الموردين	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
- طلب تأهيل مسبق	مدخلات الإجراء
- محضر لجنة التأهيل	مخرجات الإجراء
• نموذج طلب تأهيل مسبق • معايير التأهيل المعتمدة من كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية • نموذج الدعوة للتأهيل المسبق • محضر التأهيل المسبق	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
18 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



34.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

34.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	طلب تأهيل مسبق	- تعبئة نموذج طلب تأهيل مسبق - إرفاق نموذج الدعوة لتأهيل المسبق. - إعداد متطلبات ومعايير التأهيل المسبق إرفاق نطاق عمل مبدئي لنطاق المشروع	الإدارة الطلابية	يوم	الانظمة الداخلية
2.	اعتماد طلب التأهيل المسبق	- مراجعة المعايير المقترحة من الإدارة الطلابية و اعتماد المعايير للتأهيل - الموافقة على طلب إجراء التأهيل المسبق وتحديد مدة الإعلان عن التأهيل والانتقال إلى الخطوة رقم (3) في حال وجود ملاحظات يتم العودة إلى الخطوة (1)	لجنة التأهيل	خمسة أيام	الانظمة الداخلية
3.	نشر طلب التأهيل المسبق	- استلام نموذج التأهيل المسبق المعتمد من قبل اللجنة ونشره لمدة 30 يوم وإشعار الإدارة الطلابية وإدارة المشتريات وإدارة الطرق والمناقصات و إدارة علاقات الموردين	سكرتير لجنة التأهيل / رئيس اللجنة	ثلاثون يوم	البوابة الالكترونية
4.	استلام الرد على الاستفسارات	- تقوم اللجنة بالرد على الاستفسارات خلال فترة استلام مستندات التأهيل المسبق ويتم الرد على الاستفسارات خلال 10 أيام من تاريخ النشر	لجنة التأهيل	يومين	البوابة الالكترونية
5.	فحص مستندات التأهيل	- تقوم اللجنة بعقد الاجتماع وفحص المستندات المستلمة إعداد محضر لجنة التأهيل واعتماده وإرساله لإدارة الموردين والانتقال إلى الخطوة رقم 6	لجنة التأهيل	عشرة أيام	البوابة الالكترونية
6.	الإشعار	- استلام المحضر المعتمد للتأهيل - يقوم أخصائي الموردين بإشعار الإدارة الطلابية بنتائج التأهيل وموعد انتهائه وأرشفة المحضر إشعار إدارة المشتريات وإدارة الطرق والمناقصات	أخصائي علاقات الموردين	يوم	الانظمة الداخلية
7.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	سكرتير لجنة التأهيل	يوم	الانظمة الداخلية

35. تفاصيل إجراء (التأهيل اللاحق)

35.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	35	35.1	35.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لإجراء التأهيل اللاحق للمنافس المجتاز فنياً ومالياً
مالك الإجراء	إدارة علاقات الموردين
الإجراء السابق (إن وجد)	
الإجراء اللاحق (إن وجد)	
مدخلات الإجراء	



	مخرجات الإجراء
- الميزانية المعتمدة - نموذج بيانات المشاريع - نموذج نشر خطة المشتريات	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية	الأنظمة الإلكترونية
12 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الإجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الإجراء



35.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

35.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	إنشاء دعوة التأهيل اللاحق	- اختيار المتنافس المجتاز فنياً ومالياً. إرفاق معايير التأهيل المضمنة في وثائق المنافسة	سكرتير لجنة فحص العروض	يوم	البوابة + الأنظمة الداخلية
2.	اعتماد دعوة التأهيل اللاحق	- مراجعة دعوة التأهيل التأكد من توجيه الدعوة للمتنافس المجتاز فنياً ومالياً والمتوقع الترسية عليه	رئيس لجنة فحص العروض	ثلاثة أيام	البوابة + الأنظمة الداخلية
3.	إنشاء التأهيل	- إنشاء دعوة التأهيل خلال يوم من تاريخ إحالة طلب التأهيل من لجنة فحص العروض . ووضع المعايير المعتمدة في وثائق المنافسة على أن تكون مدة إعلان التأهيل لا تتجاوز 5 أيام عمل ويتم ذكر ذلك في وثائق المنافسة	سكرتير لجنة التأهيل	خمسة أيام	البوابة الالكترونية
4.	اعتماد دعوة التأهيل	- مراجعة واعتماد المعايير للتأهيل الموافقة على طلب إجراء التأهيل اللاحق الموافقة على مدة الإعلان	رئيس لجنة التأهيل	يوم	البوابة الالكترونية
5.	فحص أوراق التأهيل	- تقوم اللجنة بعقد الاجتماع وفحص المستندات المستلمة إعداد محضر لجنة التأهيل واعتماده والانتقال للخطوة 6	لجنة التأهيل	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية + اجتماع
6.	إشعار لجنة فحص العروض بنتائج التأهيل	- يقوم سكرتير لجنة التأهيل بإشعار لجنة فحص العروض بنتائج التأهيل	سكرتير لجنة التأهيل	يوم	البوابة + الأنظمة الداخلية
7.	ارشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء .	سكرتير لجنة التأهيل	يوم	الأنظمة الداخلية

36. تفاصيل إجراء (لجنة الشراء المباشر)

36.1. هيكلية الإجراء

الفئة	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث
(إشرافي/رئيسي/مساند)	36	36.1	36.1.1

وصف الإجراء	توضيح الاجراء المتبع لفتح وفحص العروض الخاصة بالشراء المباشر وفتحها وتقييمها وفقاً للمعايير المعتمدة والإعلان عن النتائج.
مالك الإجراء	الإدارة العامة للمشتريات
الإجراء السابق (إن وجد)	
الإجراء اللاحق (إن وجد)	
مدخلات الإجراء	
مخرجات الإجراء	
النماذج المستخدمة	- محضر فحص عروض الشراء المباشر



الأنظمة الإلكترونية	الأنظمة الداخلية
مدة التنفيذ	14 يوم
الاجراء مؤتمت	☒ نعم ☐ لا
الحاجة إلى أتمته الاجراء	☒ عالية ☐ متوسطة ☐ منخفضة



36.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

36.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	تحديد موعد فتح العروض	- يتم استلام اشعار طلب الشراء المباشر موضحاً به موعد فتح العروض من ادارة المشتريات. - استلام صورة من طلب الشراء المعتمد. - استلام كراسة الشروط والمواصفات وجميع ملحقات المناقصة - تحديد موعد فتح العروض ارسال دعوات الاجتماع لأعضاء لجنة فحص العروض للشراء المباشر - في حال عدم تواجد رئيس اللجنة يتم ارسال الدعوة لنائب الرئيس وفي حال عدم تواجد أي عضو في اللجنة يتم ارسال الدعوة للعضو الاحتياطي	سكرتير لجنة فحص عروض الشراء المباشر	يومين	الانظمة الداخلية البوابة الإلكترونية
2.	استلام وفتح وتقييم العروض	- استلام عرض الموردين عبر البوابة الإلكترونية. - فتح العرض المستلمة ومقارنة قائمة المستندات المستلمة بقائمة المستندات المطلوبة وفقاً لشروط وأحكام طلب تقديم العروض والأسعار. - مراجعة العروض الفنية. - في حال رأت اللجنة ارسال العروض الفنية الى الادارة الطالبة لدراستها فنياً يتم إرسالها من قبل سكرتير اللجنة الى رئيس اللجنة الفنية للجهة الطالبة لإعداد محضرها الفني.	لجنة الشراء المباشر	يوم	البوابة الإلكترونية
3.	التحليل الفني من قبل الجهة الطالبة	- يتم استلام العروض الفنية واجراء التحليل الفني (حسب معايير التقييم) والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات ومعايير التقييم. - يتم اعداد محضر اللجنة الفني مرفقاً به كافة الملاحظات. - يتم ارسال محضر اللجنة الفنية معتمد من كافة أعضائها الى سكرتير لجنة الشراء المباشر.	الإدارة الطالبة	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
4.	استلام محضر التحليل الفني	- يتم استلام محضر التحليل الفني من اللجنة الفنية. - يتم تنسيق اجتماع لجنة فحص العروض للشراء المباشر.	سكرتير لجنة الشراء المباشر	يومين	الانظمة الداخلية
5.	فحص العروض (فنياً ومالياً)	- يتم اجتماع لجنة فحص العروض للشراء المباشر ومراجعة العروض الفنية والمالية. - الموافقة على التحليل الفني وإدخال البيانات في البوابة. - تحديد العرض الفائز وقيمه. - يتم اعداد نموذج طلب الارتباط من سكرتير اللجنة واعتماده من رئيس اللجنة، وإرساله الى إدارة الميزانية.	لجنة الشراء المباشر	خمسة أيام	اجتماعات
6.	الارتباط	- استلام طلب الارتباط الى إدارة الميزانية - تحديد البند وجدول الدفعات للعقد	الميزانية	يوم	الأنظمة الداخلية
7.	اعداد محضر اللجنة والتوصية	- استلام نموذج طلب الارتباط المعتمد. - إعداد محضر اللجنة والحصول على توقيع جميع أعضاء اللجنة على المحضر متضمناً التوصية المقترحة. - إرسال المحضر الى صاحب الصلاحية لاعتماده.	سكرتير لجنة الشراء المباشر	يومين	الأنظمة الداخلية
8.	اعتماد الفوصية بالترسية	اعتماد المحضر من صاحب الصلاحية	صاحب الصلاحية	يومين	الأنظمة الداخلية
9.	الترسية المبدئية	- يقوم سكرتير اللجنة بإرفاق محضر اللجنة المعتمد بعد توقيع صاحب الصلاحية. - تحديد المورد الفائز وإدخال قيمة الترسية ومدة التنفيذ.	سكرتير / رئيس اللجنة	يوم	البوابة الالكترونية



			إرسال طلب اعتماد الترسية المبدئي الى رئيس اللجنة		
البوابة الإلكترونية	يوم	صاحب الصلاحية	- إرسال طلب اعتماد الترسية من رئيس اللجنة الى صاحب الصلاحية. - يقوم صاحب الصلاحية باعتماد الترسية النهائي في البوابة. -	اعتماد الترسية النهائي	.10
الأنظمة الداخلية	يوم	سكرتير اللجنة	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	أرشفة وتنظيم المستندات	.11

37. تفاصيل إجراء (فتح وفحص العروض للملف الواحد)

37.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
37.1.1	37.1	37	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الإجراء المتبع لفتح وفحص العروض للملف الفني والمالي معاً.	وصف الإجراء
الإدارة العامة للمشتريات	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• محضر فحص عروض	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية	الأنظمة الإلكترونية
14 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الإجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الإجراء



37.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

37.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	فتح العروض الفنية والمالية وإعداد المحضر	- تحميل الاستفسارات والردود من البوابة الالكترونية، والتأكد من الرد على جميع الاستفسارات قبل فتح العروض - يتم اجتماع اللجنة في تاريخ استلام العروض المدون في البوابة. - يقوم سكرتير اللجنة بتحميل كافة العروض المقدمة - تقوم اللجنة بحصر العينات ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض، والتأكد من جداول الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقة مع العرض - إعداد المحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها والتوقيع من كافة الأعضاء.	لجنة فتح العروض	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية/ الأنظمة الداخلية
2.	استلام العروض ومحضر لجنة فتح العروض	- استلام محضر فتح العروض وجميع مرفقات المناقصة من سكرتير لجنة فتح العروض وإرسالها إلى رئيس وأعضاء اللجنة للتحليل الفني.	سكرتير لجنة فحص العروض	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	إحالة العروض للتحليل الفني	- يتم إحالة العروض للتحليل الفني في حال رأت اللجنة مناسبة ذلك والانتقال للخطوة رقم 4. - وفي حال رأت اللجنة عدم الحاجة للاستعانة باللجنة الفنية يتم الانتهاء من التحليل الفني من قبل لجنة فحص العروض والانتقال للخطوة رقم 6	لجنة فحص العروض	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	اعداد التحليل الفني	- يتم ارسال العروض الفنية الى الإدارة الطالبة. - اعداد محضر التحليل الفني وفق معايير التقييم الفنية - الشروط والمواصفات بالكراسة واعتماده بالتوقيع من أعضاء اللجنة الفنية. - ارسال المحضر المعتمد لسكرتير لجنة فحص العروض	الإدارة الطالبة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد التحليل الفني	استلام ومراجعة التحليل الفني	رئيس وأعضاء لجنة فحص العروض	يومين	الأنظمة الداخلية
6.	فحص العرض المالي	مراجعة العروض واعتماد العرض واختيار العرض المالي الأنسب	رئيس وأعضاء لجنة فحص العروض	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
7.	إحالة المنافس للتأهيل	اعداد دعوة التأهيل واعتمادها كما تم النص في رمز إجراء العمل (QOL.P01.005) للتأهيل اللاحق	سكرتير لجنة فحص العروض / رئيس اللجنة	يوم	البوابة الالكترونية + الأنظمة الداخلية
8.	استلام محضر لجنة التأهيل	يتم استلام محضر لجنة التأهيل المعتمد	سكرتير لجنة التأهيل	يوم	البوابة الالكترونية
9.	طلب الارتباط	ارسال طلب الارتباط الى إدارة الميزانية	رئيس لجنة فحص العروض	يوم	الأنظمة الداخلية
10.	اعداد محضر اللجنة والتوصية	- اعداد محضر لجنة فحص العروض الموصي بالتريسة وتوقيعه من الاعضاء - رفع المحضر لصاحب الصلاحية للاعتماد.	رئيس وأعضاء لجنة فحص العروض	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
11.	اعتماد محضر التوصية بالتريسة	اعتماد محضر لجنة فحص العروض الموصي بالتريسة	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
12.	اصدار قرار التريسة المبدئي	- يقوم سكرتير اللجنة بإرفاق محضر اللجنة. - تحديد المورد الفائز وإدخال قيمة التريسة ومدة التنفيذ. - إرسال طلب اعتماد التريسة الى رئيس اللجنة.	سكرتير لجنة فحص العروض / رئيس	يوم	البوابة الالكترونية
13.	اعتماد التريسة	إرسال طلب اعتماد التريسة من رئيس اللجنة الى صاحب الصلاحية.	صاحب الصلاحية	يوم	البوابة الالكترونية

			يقوم صاحب الصلاحية باعتماد الترسية.		
14.	فترة توقف 5 - 10 أيام لتظلم الموردين على الترسية				
15.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء.	سكرتير اللجنة	يوم	الأنظمة الداخلية

38. تفاصيل إجراء (فتح وفحص العروض للملفين المنفصلين)

38.1. هيكلية الإجراء

المستوى الثالث	المستوى الثاني	المستوى الأول	الفئة
38.1.1	38.1	38	(إشرافي/رئيسي/مساند)

توضيح الاجراء المتبع لفحص العروض للمنافسات للملفين المنفصلين	وصف الإجراء
الإدارة العامة للمشتريات	مالك الإجراء
	الإجراء السابق (إن وجد)
	الإجراء اللاحق (إن وجد)
	مدخلات الإجراء
	مخرجات الإجراء
• محضر فحص عروض الشراء المباشر	النماذج المستخدمة
الأنظمة الداخلية البوابة الالكترونية	الأنظمة الإلكترونية
14 يوم	مدة التنفيذ
لا ☒ نعم ☐	الاجراء مؤتمت
منخفضة ☐ متوسطة ☐ عالية ☒	الحاجة إلى أتمته الاجراء



38.2. مخطط الإجراء

فيما يلي مخطط الإجراء / مخطط سير الإجراء:

38.3. تفاصيل الأنشطة

#	النشاط	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	القناة/الوسيلة
1.	فتح العروض الفنية وإعداد المحضر	- تحميل الاستفسارات والردود من البوابة الالكترونية، والتأكد من الرد على جميع الاستفسارات قبل فتح العروض - يتم اجتماع اللجنة في تاريخ استلام العروض المدون في البوابة. - يقوم سكرتير اللجنة بتحميل كافة العروض الفنية المقدمة - تقوم اللجنة بحصر العينات ومواصفات الأجهزة والمواد (الكتالوجات) المقدمة مع العرض، والتأكد من جداول الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقة مع العرض - إعداد المحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها والتوقيع من كافة الأعضاء.	لجنة فتح العروض	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية/ الأنظمة الداخلية
2.	استلام العروض ومحضر لجنة فتح العروض	- استلام محضر فتح العروض الفنية وجميع مرفقات المنافسة من سكرتير لجنة فتح العروض وإرسالها إلى رئيس وأعضاء اللجنة للتحليل الفني.	سكرتير لجنة فحص العروض	يوم	الأنظمة الداخلية
3.	إحالة العروض للتحليل الفني	- يتم إحالة العروض للتحليل الفني في حال رأت اللجنة مناسبة ذلك والانتقال للخطوة رقم 4. - وفي حال رأت اللجنة عدم الحاجة للاستعانة باللجنة الفنية يتم الانتهاء من التحليل الفني من قبل لجنة فحص العروض و الانتقال للخطوة رقم 5	لجنة فحص العروض	يوم	الأنظمة الداخلية
4.	اعداد التحليل الفني	- يتم ارسال العروض الفنية الى الإدارة الطالبة. - اعداد محضر التحليل الفني وفق معايير التقييم الفنية – الشروط والمواصفات بالكراسة واعتماده بالتوقيع من أعضاء اللجنة الفنية. - ارسال المحضر المعتمد لسكرتير لجنة فحص العروض	الإدارة الطالبة	خمسة أيام	الأنظمة الداخلية
5.	اعتماد التحليل الفني	استلام ومراجعة التحليل الفني	رئيس وأعضاء لجنة فحص العروض	يومين	الأنظمة الداخلية
6.	ارسال طلب فتح العروض المالية	- يتم ارسال التحليل الفني وتحديد العروض المالية المطلوب فتحها. - وتحديد العروض الفنية المطابقة وغير المطابقة في البوابة.	سكرتير لجنة فحص العروض	يوم	البوابة الالكترونية/ الأنظمة الداخلية
7.	فتح العروض المالية	- يتم اجتماع اللجنة لفتح العروض المالية للعروض المطابقة فنيا - يقوم سكرتير اللجنة بتحميل كافة العروض المالية المطابقة المقدمة - تقوم اللجنة بمراجعة العروض المالية والمستندات المقدمة مع العرض، والتأكد من جداول الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات المرفقة مع العرض - إعداد المحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها والتوقيع من كافة الأعضاء - إرسال العروض المالية ومحضر اللجنة الموقع إلى لجنة فحص العروض	لجنة فتح العروض	ثلاثة أيام	البوابة الالكترونية/ الأنظمة الداخلية
8.	فحص العروض المالية	تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة العروض واعتماد العرض و اختيار العرض المالي الأنسب	رئيس وأعضاء لجنة فحص العروض	خمسة أيام	البوابة الالكترونية/ الأنظمة الداخلية
9.	إحالة المتنافسين للتأهيل	اعداد دعوة التأهيل واعتمادها كما تم النص في رمز إجراء العمل (QOL.P01.035) للتأهيل اللاحق	سكرتير لجنة فحص العروض / رئيس اللجنة	يوم	البوابة الالكترونية
10.	استلام محضر لجنة التأهيل	يتم استلام محضر لجنة التأهيل المعتمد	سكرتير لجنة التأهيل	يوم	البوابة الالكترونية/ الأنظمة الداخلية

11.	طلب الارتباط	ارسال طلب الارتباط الى إدارة الميزانية	الميزانية	يوم	الأنظمة الداخلية
12.	اعداد محضر اللجنة والتوصية	- اعداد محضر لجنة فحص العروض الموصي بالترسية وتوقيعه من الاعضاء رفع المحضر لصاحب الصلاحية للاعتماد.	رئيس وأعضاء لجنة فحص العروض	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
13.	اعتماد محضر التوصية بالترسية	اعتماد محضر لجنة فحص العروض الموصي بالترسية	صاحب الصلاحية	ثلاثة أيام	الأنظمة الداخلية
14.	اصدار قرار الترسية المبدئي	- يقوم سكرتير اللجنة بإرفاق محضر اللجنة. - تحديد المورد الفائز وإدخال قيمة الترسية ومدة التنفيذ. - إرسال طلب اعتماد الترسية الى رئيس اللجنة.	سكرتير لجنة فحص العروض / رئيس	يوم	البوابة الالكترونية
15.	اعتماد الترسية	- إرسال طلب اعتماد الترسية من رئيس اللجنة الى صاحب الصلاحية. يقوم صاحب الصلاحية باعتماد الترسية.	صاحب الصلاحية	يوم	البوابة الالكترونية
فترة توقف 5 - 10 أيام لتظلم الموردين على الترسية					
16.	أرشفة وتنظيم المستندات	أرشفة وحفظ المستندات الداعمة للإجراء .	سكرتير اللجنة	يوم	الأنظمة الداخلية